

ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 1 de 2

CLASE CONTRATO

TIPO DE ACTA

SERVICIO	CONSULTORIA		INICIO		SUSPENSIÓN
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO		PARCIAL	X	REINICIO
OBRA	MANDATO		FINALIZACION		AMPLIACION
COMPRAVENTA			LIQUIDACION		

ACTA DE INTERVENTORIA N°:

4

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:

27 DE OCTUBRE DE 2016

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO:

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO:

400-16-1.081

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JORGE HUMBERTO ZAMBRANO TOLE

TIPO DE DOCUMENTO:

CEDULA:

1.112.100.656

NIT:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

JORGE HUMBERTO ZAMBRANO TOLE

DIRECCIÓN:

CALLE 10 4-79

CIUDAD:

ANDALUCIA

TELEFONO:

3153155931

e-mail:

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA:

AHORRO CORRIENTE:

CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MÉRITOS
SELECCIÓN ABREVIADA		CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:

2016230

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFÍA EN OBRAS QUE
DESARROLLE INIFITULUA E.I.C.E.

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:

4 MESES

FECHA DE INICIO:

17-ago.-16

FECHA DE FINALIZACIÓN:

17-feb.-16

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 10.280.000

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):

\$ 3.670.000

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:

\$ 2.570.000

SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:

\$ 4.040.000

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

3 PAGO DE OCTUBRE

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

DIANA LORENA VIVEROS CORTES

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (Item o plazos)

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: APLICA
 PENSIÓN: APLICA
 ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Se revisa informe del contrato No. 400-16-1,081 Suscrito entre IN/ITULUA E.I.C.E y el contratista Topografo JORGE HUMBERTO ZAMBRANO TOLE, evideniandose que se encuentra cumpliendo a cabalidad con las actividades expuestas en el contrato, como el apoyo topografico del levantamiento del lote PP5, Terminal de Transporte y diagonal 23 y calle 26 para pendiente de pavimentacion, elaboracion de calculo de volumen de excavacion en las calles de santa cruz, veraneras, y limonar para proyectos de pavimentos, elaboracion de planos topograficos del terreno exixtente del lote del plan parcial 5 y calle 26 detras del terminal ,se revisa pago de la seguridad social encontrandose al dia con esta obligacion, por lo anterior se autoriza el pago con un avance en el contrato del 72 %.


 DIANA LORENA VIVEROS CORTES
 Supervisor

JORGE HUMBERTO ZAMBRANO TOLE
 Contratista