INSTITULUA Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá	**INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS**		
Código: F-402-03	**Versión:** 02	**Fecha de aprob:**31/MAR/2010	**Página:** 1 de 1

No. CONTRATO	400-16-6.012	**PERIODO DE RENDICIÓN**	Septiembre 07 de 2017	**A**	Septiembre 11 de 2017

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CALDECÓN CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR	SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO
OBJETO DEL CONTRATO	LIMPIEZA, BARRIDO, ASEO GENERAL Y ARREGLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN LOSA DE PUENTE Y RAMPAS DE APROXIMACIÓN, PARA LOS PUENTES DE LA CALLE 22 Y CALLE 28.

METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	**RESULTADOS ESPERADOS EN EL PERIODO**	**RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO**
1. LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO + RETIRO BASURA 4.515 m2 2. ADECUACION JUNTAS DE DILACION PUENTES 24 ml	1. LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO + RETIRO BASURA 4.515 m2 2. ADECUACION JUNTAS DE DILACION PUENTES 24 ml	1. LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO + RETIRO BASURA 4.515 m2 2. ADECUACION JUNTAS DE DILACION PUENTES 24 ml

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	2	100%	100%
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2		

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	**ANEXOS:** 1- Acta de Liquidación del 07 al 11 de septiembre de 2017 (1 folio). 2- Memoria de cantidades ejecutadas con registro fotográfico (2 folios). 3- Seguridad Social (2 folios). Se entrega un total de evidencia de 5 folios.

CALDECÓN CONSTRUCCIONES S.A.S
JHON JAIRO MANZANO PUERTA
Representante Legal
CONTRATISTA

INFITULUA E.I.C.E
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONTRATISTA: **CALDECÓN CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATO No. **400-16-6.012**

Obra: LIMPIEZA, BARRIDO, ASEO GENERAL Y ARREGLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN LOSA DE PUENTE Y RAMPAS DE APROXIMACIÓN, PARA LOS PUENTES DE LA CALLE 22 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE TULUA

lunes, 11 de septiembre de 2017

			CONTRATADO			ACTA DE LIQUIDACIÓN		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO + RETIRO BASURA	M2	4515.00	310	1,399,650	4,515.00	1,399,650	4,515.00	1,399,650
1.2	ADECUACION JUNTAS DE DILACION PUENTES	ML	24.00	8,147	195,518	24.00	195,518	24.00	195,518
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				1,595,168		1,595,168		1,595,168
	IVA 19.00%				303,082		303,082		303,082
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO				1,898,250		1,898,250		1,898,250

VALOR A PAGAR	1,898,250
VALOR POR EJEC.	0

PLAZO DE ENTREGA (DIAS CALENDARIO)	5.00
PORCENTAJE OBRA EJECUTADA	100%

JHON JAIRO MANZANO PUERTA
REPRESENTANTE LEGAL
CALDECÓN CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA

DESIGNADO POR INFITULUA
INFITULUA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA - ACTA DE LIQUIDACIÓN

PUENTES CALLE 22 Y CALLE 28 SOBRE EL RIO TULUÁ - MUNICIPIO DE TULUÁ

INSTITULUA
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

TULUÁ enamora
GUSTAVO VELEZ ROMAN ALCALDE

CONTRATISTA	CALDECÓN CONSTRUCCIONES S.A.S.	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA No.	400-16-6.012	11	9	2017
OBJETO	LIMPIEZA, BARRIDO, ASEO GENERAL Y ARREGLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN LOSA DE PUENTE Y RAMPAS DE APROXIMACIÓN, PARA LOS PUENTES DE LA CALLE 22 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE TULUA			
CORTE DE EJECUCION	DESDE EL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017			

CAPITULO:	ACTIVIDAD:	UNIDAD:	CODIGO ITEM:
1 - PRELIMINARES	ADECUACION JUNTAS DE DILACION PUENTES	ML	1.2

DIMENSIONES			TOTAL	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
DESCRIPCION	LARGO	CANT.			
PUENTE CALLE 22 - FRANJA DE APROXIMACIÓN	6.00	2	12.00	8,147	97,759
PUENTE CALLE 28 - FRANJA DE APROXIMACIÓN	6.00	2	12.00	8,147	97,759
TOTAL			24.00		195,518

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones





	REVISÓ	CONTRATISTA
NOMBRE	ARQUITECTO EDWARD LORES	CALDECÓN CONSTRUCCIONES S.A.S.
CARGO	*INTERVENTORA*	*CONTRATISTA*
FIRMA		

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA - ACTA DE LIQUIDACIÓN

PUENTES CALLE 22 Y CALLE 28 SOBRE EL RIO TULUÁ - MUNICIPIO DE TULUÁ

INSTITULUA
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

TULUÁ enamora
GUSTAVO VELEZ ROMAN
ALCALDE

CONTRATISTA	**CALDECÓN CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CONTRATO DE OBRA No.	**400-16-6.012**	**11**	**9**	**2017**
OBJETO	**LIMPIEZA, BARRIDO, ASEO GENERAL Y ARREGLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN LOSA DE PUENTE Y RAMPAS DE APROXIMACIÓN, PARA LOS PUENTES DE LA CALLE 22 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE TULUA**			
CORTE DE EJECUCION	**DESDE EL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017**			

CAPITULO:	**1 - PRELIMINARES**	**ACTIVIDAD:**	**LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO + RETIRO BASURA**	**UNIDAD:**	**M2**	**CODIGO ITEM:**	**1.1**

DIMENSIONES				**TOTAL**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**CANT.**			
PUENTE CALLE 22 - MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO	230.63	11.20	1	2,583	310	800,730
PUENTE CALLE 28 - MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO	187.57	10.30	1	1,932	310	598,920
TOTAL				**4515.00**		**1,399,650**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Observaciones





	REVISÓ	**CONTRATISTA**
NOMBRE	**ARQUITECTO EDWARD LORES**	**CALDECÓN CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CARGO	***INTERVENTORA***	***CONTRATISTA***
FIRMA		

FECHA ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
12	09	2016

CaldeCón
Construcciones S.A.S.
Nit. 901071071-5 Régimen - Común
Actividad Economica 4290 8x1000

FACTURA DE VENTA

Nº P 8

Carrera 24A No. 15 -86 Cel: 318 772 5751 /311 342 2904 Tuluá- V.

Cliente: INFITUWA EICE. Nit. 900.061.680-4

Direcciòn: CALLE 21 #38-106 Tel.: 226-1285

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO CONTRATO MANO DE		
	OBRA. Nº 400-16-6.012		
	CUYO OBJETO ES: LIMPIEZA,		
	BARRIDO, ASEO GENERAL		
	Y ARREGLO DE JUNTAS.	→	1'595168
	DE DILATACIÓN LOSA DE		
	PUENTE. Y RAMPAS DE		
	APROXIMACIÓN, PARA LOS		
	PUENTES DE LA CALLE 22		
	Y CALLE 28 EN EL		
	MUNICIPIO DE TUWA.		
		Sub Total $	1'595.168
		IVA $	303.082
		Total $	1'898.250

RECIBÍ CONFORME firma distinta del comprador supone autorización de este para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.

María Eugenia González G 66.753.628 Cel.:317 236 6799 Tulua (V)

RES. DIAN 18762003060268 - Fecha 2017/04/27 AUT. del 1 al 5.000

RECIBIDO POR Nicon Robert Hortado
C.C. No. de

FIRMA

DIA	MES	AÑO
12	9	17

FORMA DE PAGO
CONT. ☐ CRED. ☐
DIAS

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901071071	5	CALDECON CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 15 86	TULUA-VALLE	2257861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-08	2017-09	83830170	847035214B	E	2017/09/18	2017/09/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$382,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$197,200	$0	$0	$197,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$11,900	$0	$0	$11,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$185,300	$0	$0	$185,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$85,900	$0	$0	$85,900
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	6	$85,900	$0	$0	$85,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$49,500	$0	$0	$49,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$49,500	$0	$0	$49,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$49,500	$0	$0	$49,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$3,000	$0	$0	$3,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$3,000	$0	$0	$3,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$3,000	$0	$0	$3,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$7,900	$0	$0	$7,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$32,600	$0	$0	$32,600
TOTAL				6	$382,100	$0	$0	$382,100

PAGADO

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901071071	5	CALDECON CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 15 86	TULUA-VALLE	2257861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-08	2017-09	83830170	8470352148	E	2017/09/18	2017/09/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$382,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	94480268	BAQUERO ARENAS RUBEN DARIO		X																231001	3	$73,772	$11,900	EPS045	3	$73,772	$3,000	CCF57	3	$73,772	$3,000	14-28	3	$73,772	$5,200	3	$73,772	$0	SI
2	CC	1023907800	GARZON RAMIREZ JHON EDINSON		X																230301	3	$73,772	$11,900	EPS044	3	$73,772	$3,000	CCF57	3	$73,772	$3,000	14-28	3	$73,772	$5,200	3	$73,772	$0	SI
3	CC	14795144	GONZALEZ COLORADO JHON FREDY		X																230301	8	$196,725	$31,500	EPS037	8	$196,725	$7,900	CCF57	8	$196,725	$7,900	14-28	8	$196,725	$13,700	8	$196,725	$0	SI
4	CC	1006318351	LIZALDA TANGARIFE EUSTAQUIO ADOLFO		X																230301	3	$73,772	$11,900	EPSC34	3	$73,772	$3,000	CCF57	3	$73,772	$3,000	14-28	3	$73,772	$5,200	3	$73,772	$0	SI
5	CC	94392885	MANZANO PUERTA JHON JAIRO																		230301	30	$737,717	$118,100	EPS018	30	$737,717	$29,600	CCF57	30	$737,717	$29,600	14-28	30	$737,717	$51,400	30	$737,717	$0	SI
6	CC	1144141616	PATIÑO SALAZAR DAIVER ANDRES		X																230301	3	$73,772	$11,900	EPS018	3	$73,772	$3,000	CCF57	3	$73,772	$3,000	14-28	3	$73,772	$5,200	3	$73,772	$0	SI
Total	**Afiliados(6)**																						$1,229,530	$197,200			$1,229,530	$49,500			$1,229,530	$49,500			$1,229,530	$85,900		$1,229,530	$0	

PAGADO

2017/09/14 03:19 PM