SUBPROGRAMAS	OBJETIVO SUBPROGRAMA	PROYECTOS	METAS DE PRODUCTO 2020-2023	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1 año				COSTO TOTAL PROYECTO 2020	ORIGEN DE LOS RECURSOS		CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS	CUMPLIMIENTO PPTO			CONTRATOS EJECUTADOS			
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		PROPIOS	OTROS				COMPROMETIDO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EL PPTO	NUMERO	OBJETO	ALCANCE	EJECUCIÓN
Creación de Fortalecimiento Empresarial	Implementar acciones que estimulen y fortalezcan el emprendimiento Tulueño y la llegada de nuevas empresas a la ciudad.	Implementar estrategias para consolidar a Tuluá en un territorio líder en economía naranja	Estrategias "Área de desarrollo naranja" - ADN implementada	Realizar un estudio de mercado enfocado al emprendimiento cultural del municipio de Tuluá			X	X	$ 1.000	X	X	100%	100%	100%	$ -	$ -	0%	Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó la actividad "festival del mecato y comidas típicas" donde se realizó la muestra gastronómica de la cocina tradicional del valle del Cauca
				Gestión para la ejecución del proyecto						X	X	100%									
		Implementación Estrategias de Fortalecimiento Empresarial en el Municipio de Tuluá	Estrategias de creación y fortalecimiento empresarial implementadas.	Realizar un estudio de mercado enfocado a la producción y comercio agropecuario del municipio de Tuluá con impacto regional			X		$ 100.001.000		X	100%	75%	76%	$ 65.000.000	$ 65.000.000	100%	400.12.4-045	IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TULUÁ CON EL FIN DE PROPONER ALTERNATIVAS DE MEJORAMIETO INTEGRAL DEL DESARROLLO Y ENRIQUECER EL PAISAISMO URBANO	calles 28, 29a, 30, y 30a y las carreras 20, 21, 22, 23	Se realizó un estudio de mercado donde se identificó los comerciantes y las condiciones actuales de las personas que ocupan el espacio público de la zona centro del municipio de Tuluá.
				Estudio de Pre factibilidad (Marco de factores que afectan el proyecto)				X				50%									Se identificó el factor financiero, social, demanda y oferta
				Estudio de Factibilidad (Análisis financiero, económico , social y tecnológico)				X				60%									
				Gestión para la Ejecución del Proyecto			X	X				90%									por medio del estudio se realiza la gestión de identificar las condiciones de ocupación del espacio público de la zona centro de la ciudad de Tuluá con el fin de proponer alternativas de mejoramiento integral del desarrollo y enriquecer el paisaisimo urbano
			Estrategias de fortalecimiento a las nuevas alternativas y/o modelos de negocio en el Municipio, como el Centro Comercial Bicentenario Plaza, Merca Plaza, entre otros.	Realizar un estudio de mercado, Lotes con Servicio, edificio zona centro, terminal antigua, financiamiento, fondo cuenta patrimonial			X				X	100%	78%		$ 65.000.000	$ 65.000.000	100%	400.12.4-045	IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TULUÁ CON EL FIN DE PROPONER ALTERNATIVAS DE MEJORAMIETO INTEGRAL DEL DESARROLLO Y ENRIQUECER EL PAISAISMOURBANO	calles 28, 29a, 30, y 30a y las carreras 20, 21, 22, 23	Se realizó un estudio de mercado donde se identificaron los servicios que se ofrece en cada local ocupado de Bicentenario Plaza y el tipo de personas que laboran en él.
				Estudio de Pre factibilidad (Marco de factores que afectan el proyecto)				X				70%									Se identificó el factor financiero, social, demanda y oferta
				Estudio de Factibilidad (Análisis financiero, económico , social y tecnológico)								70%									Se identificó los grupos de familia a los cuales atienden las personas
				Gestión para la Ejecución del Proyecto			X	X				70%						N/E	N/E	N/E	Por medio de este estudio se identificó que la actividad de negocio de Mercaplaza no es viable llevarla a cabo
Negocios Inmobiliarios INFITULUA	Implementar acciones para el mejoramiento de la Infraestructura física, acceso a espacios públicos y compraventa de bienes raíces, buscando rentabilidad económica para INFITULUA	Implementación de acciones para la compra y venta de activos	Compra y Venta de 5 Activos en el cuatrienio	Adecuación y Venta de Solares de Gualanday			X	X	$ 3.132.013.676	X		100%	100%	100%	$ 1.261.191.756	$ 847.004.755	67%	400.12.3-056	CONTRATO DE OBRA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LLENOS, ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL ÁREA DE VÍAS HASTA EL NIVEL DE SUB-RASANTE EN EL PROYECTO URBANIZACIÓN SOLARES DE GUALANDAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.	Proyecto solares de gualanday	Se realizó el movimiento de tierras para llenos, adecuación y nivelación del terreno del área de vías hasta el nivel de sub-rasante en el proyecto urbanización solares de gualanday.
				Adecuación. Venta y/o alquiler de Bicentenario Plaza			X	X	$ 600.000.000	X		100%						400.12.3-034	CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACIONES MOBILIARIAS EN REDES DE VOZ, DATOS Y ELECTRICAS PARA OFICINAS UBICADAS EN EL 2 PISO DEL CC BICENTENARIO PLAZA	Segundo piso de Bicentenario plaza	Se implementaron las redes de datos y eléctricas, suministro de instalación de puertas en vidrio templado, folder amas, adecuación e instalación de muros en panel yeso y se implementó el sistema de aires acondicionados en los locales del segundo piso de bicentenario plaza
				Adecuación y Venta de Urbanización Terranova			X	X	$ 250.209.835	X		100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó la venta del último lote del proyecto de Terranova
				Adecuación y Venta de Merca Plaza Bicentenario			X	X	$ 150.000.000	X		100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó la venta de 11 locales de la unidad de negocio bicentenario plaza
				Gestión para mejoramiento y/o proveer soluciones de Vivienda			X	X	$ 1.000		X	100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Para proveer soluciones de vivienda por medio de proyectos como Terranova y Solares de Gualanday realizando la venta de lotes con servicio.
		Implementación de acciones para la renovación urbana y mejoramiento competitivo del municipio y su área de influencia	Compra y Venta de 4 Activos en el cuatrienio	Estudios y Factibilidad Ciudadela Comercial Regional			X		$ 100.001.000		X	100%	88,89%	88,89%	$ 1.793.948.742	$ 1.786.060.170	99,56%	Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó la revisión del proyecto inicial, evaluando y optimizando el diseño urbanístico del proyecto
				Contratación y Ejecución del Proyecto Ciudadela Comercial Regional				X	$ 1.000		X	100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se gestionaron los certificados de tradición y se realizaron los diseños de (contrato arquitecto antes de camilo)
				Estudios y Factibilidad Construcción de Galerías			X		$ 1.000		X	100%									
				Gestión para la ejecución Construcción de Galerías			X	X	$ 1.000		X	0%						Ejecución interna	N/E	N/E	No se realizó debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial - POT describe de que no es viable.
				Culminación Nueva Terminal de Transporte de Tuluá			X		$ 2.276.968.697	X		100%						400.12.3-010	CONTRATACIÓN A TODO COSTO DE LAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ.	Nueva Central de Transporte	Por la cual se cubren todos los costos de las obras civiles y eléctricas para la culminación de la nueva central de transporte de Tuluá
				Gestiones tendientes a desarrollar futuros proyectos			X	X	$ 100.000.000	X		100%						290.21.2.001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE ENCAUZAMIENTO DE LOS RÍOS TULUÁ Y MORALES Y LAS QUEBRADAS LA RIVERA Y EL AHORCADO, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ	Los rios Tuluá y Morales y las quebradas la rivera y el ahorcado	se realizaron las actividades de encauzamiento y profundización de la sección hidráulica de los ríos Tuluá y morales y las quebradas la rivera y el ahorcado, que atraviesan el casco urbano del municipio, con el fin de reducir el riesgo de desbordamiento en épocas invernales.
																		340.21.2.02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ	Tuluá	se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la red semafórica, donde fueron intervenidos los 85 cruces semafóricos del municipio y en cada uno de ellos se realizó la revisión y limpieza de borneras, limpieza de telarañas y el cambio de las lentes ópticas (rojo, amarillo, verde) que estaban en mal estado
																		330.21.2.6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CIUDADELA DEPORTIVA UBICADA EN LA ZONA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA	Tuluá	se avanza en la realización de los estudios y diseños para la construcción del complejo ciudadela deportiva de occidente, contará con un coliseo multifuncional, un coliseo para levantamiento de pesas, un patinódromo, una zona de parques para ejercicios al aire libre y cancha de microfútbol, así como también amplias zonas de urbanismo con construcción de andenes en el perímetro de las construcciones para el disfrute de la comunidad Tulueña en general.
																		323	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN RAFAIL AL CORREGIMIENTO DE CEILÁN MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA, ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BUGALAGRANDE, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL RÍO BUGALAGRANDE DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE DEL VALLE DEL CAUCA Y LEVANTAMIENTO TOPOGÁFICO VÍA BUGALAGRANDE - GALICIA EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA	Bugalagrande	Se realizó la actualización de los estudios y diseños mencionados en el el objeto del convenio, con los cuales el municipio de Bugalagrande podrá avanzar en sus procesos de construcción, siendo un aporte significativo del instituto en el desarrollo regional.
																		270.21.2.001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE AUNAR ESFUERZOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN CUANTO AL INCREMENTO DE SUS INGRESOS CON LA OPTIMIZACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, EN PROCURA DE LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS TRIBURARIAS	Tuluá	Se realizó campañas publicitarias de sensibilización y socialización en cultura tributaria a través de radio, televisión, prensa, revistas, impresión de afiches, lonas, volantes, pasacalles, carro valla y medios digitales. También se realizó la entrega de la masiva impresa por la secretaria de hacienda de la alcaldía municipal al domicilio fiscal o real del contribuyente. Por otro lado, se realizó la actualización del proyecto de modificación del estatuto tributario municipal de Tuluá, capacitación y socialización en temas relacionados con las modificaciones en las finanzas territoriales.
																		350.21.2-153	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE AUNAR ESFUERZOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS TRADICIONALES Y ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA EL AÑO 2020	Tuluá, La Marina, Venus	se adornó con luces y diseños navideños las calles 29, 28, 27,26, 25, 22, 21, entre otros. También en el puente de aguaclara, puente de la transversal 12 con carrera 28, se ejecutó una ruta turística navideña en los corregimientos y veredas del municipio de Tuluá denominado "navidad rural" de la Marina, en la Marina, Venus. Se realizó una agenda independiente en el cual se contó con presentaciones artísticas en el parque infantil Julia Escarpeta en el cual no se realizó en la plaza cívica por motivos de conectividad de energía.
				Gestión para la ejecución del proyecto Torres Corazón			X	X	$ 1.000	X	X	100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se han realizado reuniones con algunos propietarios de predios que están alrededor del lote principal para realizar acuerdos de compra, también, con la gobernación del Valle del Cauca para el lote al costado del lote principal y mantenimiento constante del predio
				Gestión Mobiliario Urbano			X	X	$ 1.000	X		100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó gestión para la realización de una alianza estratégica comercial con Agropecuaria Estrella Cinco S.A.S. Para comercializar 90 lotes con servicios públicos en el predio urbano del proyecto urbanístico general Loma Bonita denominado Etapa 3, lote 7.
				Gestión Parqueadero Plan Parcial 5			X	X	$ 1.000	X		100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó mantenimiento al terreno realizando limpieza y retiro de malesa dejandolo en condiciones
Desarrollo de la Productividad Municipal	Desarrollar estrategias que dinamicen la economía de nuestro municipio, fomentando el empleo y la generación de ingresos para el beneficio de nuestra gente.	Reactivación y Consolidación del Emprendimiento Productivo del Municipio de Tuluá	Estrategias de Fomento y generación de empleo implementadas	Suscripción convenios y/o contrato tendiente a fortalecer el comercio del Municipio de Tuluá			X	X	1.000		X	100%	100%	100%	$ 1.000	$ 35.000.000	Se ejecuto convenio duende regalón por fuera del rubro de inversión (Rubro 23)	280.21.2-004	IMPULSAR EL COMERCIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ	Bicentenario plaza, Mercaplaza, Pabellón de carnes y Plaza de mercado	Se ejecutó la actividad del duende regalón la cual ayudó a respaldar e impulsar el comercio organizado del centro de la ciudad de Tuluá
			Estrategias de fortalecimiento de la economía del municipio implementadas				X	X					100%								
Innovación Productiva para la Competitividad	Implementar acciones de estímulo a la innovación productiva que generen reactivación económica de nuestro municipio.	Generación de estrategias enfocadas al aporte de la innovación para la productividad y competitividad del municipio de Tuluá	Estudio y/o Construcción de un centro logístico agroindustrial y de servicios generales y habitacionales y/o zona franca agroindustrial.	Estudios y Factibilidad Zona Franca Agroindustrial Ciencia y Tecnología			X		$ 1.000		X	100%	100%	100%	$ -	$ -	No se dirigieron recursos	Ejecución interna	N/E	N/E	Por medio de la ciudadela regional del comercio se otorgará un espacio industrial, comercial y de servicios donde se puede fortalecer el sector agropecuario
				Gestión para la ejecución Zona Franca Agroindustrial Ciencia y Tecnología			X	X			X	100%									
				Estudios y factibilidad turismo comercial, productivo y deportivo			X	X		X	X	100%						330.21.2.6	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CIUDADELA DEPORTIVA UBICADA EN LA ZONA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA	Ciudadela deportiva en la zona occidental del municipio de Tuluá	De acuerdo a la segunda prorroga de 30 días calendario del convenio interadministrativo, realizada el 4 de marzo de 2021, no se han ejecutado los estudios debido a que no se ha podido obtener los documentos pertinentes del tercero para poder ejecutar el convenio

SUBPROGRAMAS	OBJETIVO SUBPROGRAMA	PROYECTOS	METAS DE PRODUCTO 2020-2023	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1 año				COSTO TOTAL PROYECTO 2020	ORIGEN DE LOS RECURSOS		CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS	CUMPLIMIENTO PPTO			CONTRATOS EJECUTADOS			
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		PROPIOS	OTROS				COMPROMETIDO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EL PPTO	NUMERO	OBJETO	ALCANCE	EJECUCIÓN
Promoción del desarrollo turístico para la gente	Establecer alternativas para el fortalecimiento del turismo de nuestro municipio desde lo cultural, deportivo, comercial, ambiental y demás sectores productivos y de identidad tuluefia	Desarrollo estrategias tendientes a impactar el turismo y posicionamiento competitivo del municipio a nivel regional	Implementar una estrategia de desarrollo de una Tuluá ecoturística, de turismo de negocio, del turismo cultural, y de turismo deportivo	Gestión para la ejecución turismo comercial, productivo y deportivo			X	X	$ 23.030.303	X	X	100%	100%	100%	$ 23.030.303	$ -	0%	Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizaron 12 reuniones donde se articula con entes públicos como la alcaldía municipal, terminal de transporte, INCIVA y jardín botánico. También el sector privado tales como FENALCO, ASOEVENTOS capítulo valle, amoratur; entes académicos como UCEVA, UNIVALLE, SENA CLEM, ONG la red; empresas como Cortuluá, Maritza tours, Helitour, Habana tour, hotel el príncipe y parque Carlos Sarmiento Lora. Con el motivo de establecer el decreto de instalaciones del concejo consultivo del turismo y plan estratégico de la iniciativa para establecer la política pública del municipio de Tuluá
Sistema Integrado de Gestión	Implementar estrategias que permitan evaluar los niveles de la administración en lo estratégico, técnico y operativo y el mejoramiento de las capacidades de sus funcionarios	Sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Mantener un nivel optimo el clima organizacional	Continuar con la implementación del sistema integrado de gestión	x	x	X	X	$ 120.000.000	X		100%	100%	100%	$ 52.179.244	$ 52.179.244	100%	400.12.4-033	PRESTACION DE SERVICIOS POFESIONALES PARA REALIZAR EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SGC	Todos los proceso de INFITULUA	Se ejecutaron actividades que aportaron al sostenimiento y fortalecimiento del sistema de gestión de calidad
																		400.12.4-037	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SGC DE INSTITUTO	Todos los proceso de INFITULUA	Se ejecutaron actividades que aportaron al sostenimiento y fortalecimiento del sistema de gestión de calidad
																		400.12.4-006	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NUEVAS EXIGENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS EN INFITULUA	Todos los proceso de INFITULUA	Se ejecutaron actividades que aportaron al sostenimiento y fortalecimiento del sistema de gestión de calidad
				Realizar auditoria de seguimiento						X		100%						Auditoria Interna	N/E	N/E	Se ejecutan auditorias desde el proceso de control interno
				Optimizar del sistema de gestión documental.				X		X		100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó el inventario documental FUID y las transferencias primarias del archivo. Por otro lado se ejecuto un plan de trabajo, planes de mejora, PINAR, Plan de gestión documental, Diagnóstico de archivo, organigrama al mejoramiento de la gestión documental
				Ejecutar del Programa de capacitación y programa de Bienestar social.	X	X	X	X		X		100%						Capacitación interna	N/E	N/E	Se realizaron capacitaciones desde el área de talento humano
																		400.12.4-003	REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIODOICOS Y RETIRO A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL INSTITUTO	Todo el personal de INFITULUA	Se realizaron exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro a los funcionarios y trabajadores oficiales del INFITULUA
																		400.12.4-011	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA DE 3 FUNCIONARIOS DE INFITULUA E.I.C.E A SEMINARIO SECOP II	Personal en relación con el uso de la plataforma SECOP II	Se realizó un seminario taller en contratación pública por la plataforma secoa II dictado por la fundación temas de estado
				Implementar el Programa de seguridad y salud en el trabajo.			X	X		X		100%						400.12.4-050	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS CAPACITACIONES DE BRIGADA DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO	Brigada de emergencia de INFITULUA	Se realizó capacitación a la brigada de emergencias de INFITULUA acorde a las amenazas que están expuestos en los centros de trabajo.
																		400.12.4-054	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL DE INFITULUA	Personal de INFITULUA	Se realizó capacitación de derechos humanos, prevenciones del consumo de alcohol y demás sustancias, formas de desarrollar la inteligencia emocional y demás temas de superación y disciplina personal
Herramientas de Apoyo para el Buen Gobierno	Fortalecer los mecanismos y espacios de comunicación al interior de la Institución y en sus relaciones con la ciudadanía, con el fin de retroalimentar el ejercicio de transparencia y el buen gobierno	Actualización del Hardware y Software del instituto	Realizar anualmente 4 intervenciones de actualización a la plataforma tecnológica del instituto	Identificar las necesidades de mantenimiento, compra de equipos, actualizaciones y licenciamientos.	X		X		$ 50.000.000	X		100%	100%	100%	$ 27.232.000	$ 27.232.000	100%	400.12.4-052	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PLAN DE CONTINGENCIA PARA SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO CRITICO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA INFITULUA E.I.C.E	Infraestructura tecnológica de INFITULUA	Mantenimiento lógico, físico preventivo y correctivo de software y hardware para equipos y servidores. Planes de contingencia de servidores y equipos de computo críticos.
				Comprar equipos.				X				100%						400.12.4-026	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 82 CÁMARAS DE VIGILANCIA DIVIDIDAS EN 4 CIRCUITOS CERRQADOS DE TELEVISION, PERTENECIENTES A INFITULUA EICE VIGENCIA 2020	Cámara de vigilancia de INFITULUA	Se le realizó mantenimiento preventivo y correctivo a las 82 cámaras de vigilancia de INFITULUA.
																		400.12.4-018	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INFITULUÁ E.I.C.E.	INFITULUA	Se realizó la compra de los consumibles de los equipos de impresión para garantizar la gestión administrativa de INFITULUA
				Adquirir licencias de software.	X		X					100%						400.12.4-019	ALQUILER DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL DE PQRSD	INFITULUA	Se adquirieron licencias de software de gestión integral de PQRSD
		TIC'S	Implementar un sistema de información	Realizar el mantenimiento (asistencia técnica) a los módulos del software	X		X	X	$ 100.000.000	X		100%	100%	100%	$ 34.919.067	$ 34.919.067	100%	400.12.4-052	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL INSTITUTO	INFITULUA	Se realizó mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica
																		400.12.3-031	PRESTACION DE SERVICIOS DE VPS PARA LOS DOMINIOS PERTENECIENTES A INFITULUA E.I.C.E	INFITULUA	Se presta el servicio de un servidor virtual para alojamiento de página web.
		Implementación del plan integral institucional de medios	Implementar un Plan Institucional de medios anualmente	Identificar las necesidades de comunicación del instituto.			X	X	$ 83.000.000	X		100%	100%	100%	$ -	$ -	No se dirigieron recursos	Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó la identificación de las necesidades mediante el indicador de gestión de comunicaciones
				Ejecutar y evaluar el plan institucional de medios para la vigencia 2020			X	X				100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó el plan institucional de medios 2020 para el fortalecimiento de la imagen de la institución
Desarrollo Institucional	Implementar acciones para el cambio planificado, sistemático, coordinado de la institución en la búsqueda del incremento de los niveles de calidad, equidad y pertinencia de de los servicios prestados	Mejoramiento de la capacidad instalada Administrativa y los bienes inmuebles, necesarios para el funcionamiento del instituto	Realizar anualmente 4 intervenciones de adecuación, mantenimiento, reestructuración o dotación de bienes inmuebles del instituto	Identificar las necesidades locativas y sedes del instituto	X	X	X	X	$ 120.000.000	X		100%	100%	100%	$ 16.264.975	$ 16.264.975	100%	Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó el proceso de identificar los mantenimientos preventivos y correctivos que se deben ejecutar en las unidades de negocio y en la sede administrativa
				Realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de propiedad del instituto.	X	X	X	X				100%						400.12.4-028	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDIONADOS DE INFITULUA	INFITULUA	Se realizó mantenimiento y reparación de aires acondicionados de INFITULUA
																		400.12.4-027	ORDEN DE SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES INMOBILIARIO Y PARADEROS DE BUSES DEL INFITULUA	INFITULUA	Se realizó mantenimiento y reparación a los paraderos de buses de INFITULUA
				Ejecutar las remodelaciones y adecuaciones locativas.	X	X	X	X				100%						N/E	N/E	N/E	N/E
				Comprar los electrodomésticos, muebles y enseres necesarios para el funcionamiento del instituto		X		X				100%						400.12.4-049	ORDEN DE COMPRA DE PANTALLA CON TACTIL PARA ESTACION GEOMAX ZIPP 20 SN 2154006 PROPIEDAD DE INFITULUA E.I.C.E	GEOMAX ZIPP	Se entrega la pantalla con tactil, instalada en el equipo topografía en óptimas condiciones de funcionamiento y de acuerdo con las especificaciones requeridas para la estación geomax ZIPP
		Financiando el progreso de la región	Realizar la colocación de cuatro créditos en el cuatrienio	Ofertar portafolio de servicios y/o Formular y financiar Proyectos.	X	X	X	X	$ 100.000.000	X		100%	33%	33%	$ -	$ -	No se dirigieron recursos	Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó la oferta de los locales de bicentenrio plaza y de la nueva central de transporte
				Realizar análisis técnicos, financieros y jurídicos de las solicitudes de crédito				X				0%						N/E	N/E	N/E	N/E
				Constituir garantías y realizar desembolsos de los créditos aprobados				X				0%						N/E	N/E	N/E	N/E
		Fortalecer Ocupación Locales Pabellón de Carnes y Antigua Galería	Habilitar 2da fase del centro comercial pabellón	Diseñar, aprobar y ejecutar el plan de ocupación de la segunda fase del centro comercial Pabellón de Carnes, y apoyar acciones de sostenibilidad			X		$ 150.000.000	X		100%	100%	100%	$ -	$ -	No se dirigieron recursos	Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizó una optimización de la infraestructura reubicando los comerciantes de animales logrando una mayor comodidad para ellos y una mejor movilidad de los clientes dentro de la unidad de
				Normalizar la cartera				X				100%						Ejecución interna	N/E	N/E	Se realizaron reuninonesde comité de cartera
									$ 7.455.234.511			90,00%	92,17%	92,75%		$ 2.828.660.211						

De 49 actividades que se programaron para ejecutar en el plan de acción 2020 se ejecutaron 46 contando con un cumplimiento del plan de acción del 90%

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO



MP1	Para la meta de producto 1, de un total de 2 actividades que se tenían programadas para ejecutar, se realizó 2, dando así un cumplimiento del 100% de las actividades, por medio de ejecuciones internas	MP2	Para la meta de producto 2, de 4 actividades que se ejecutaron 4 pero 3 no se ejecutaron en su totalidad, dando un 75% de cumplimiento para la meta de producto; que fue la que realizo mediante el contrato No. 400.12.4-045. y por medio de ejecuciones internas	MP3	Para la meta de producto 3, de 4 actividades que se tenían programadas, se ejecutó 4 pero 3 no se ejecutaron en su totalidad, teniendo como cumplimiento un 78% del total de la meta de producto; la cual se cumplió mediante el contrato No. 400.12.4-045. y ejecuciones internas	MP4	Para la meta de producto 4, la cual esta compuesta por 5 actividades; y de estas, se ejecutaron 5, dando un 100% de cumplimiento de la meta de producto. Este cumplió se logró mediante los contratos 400.12.3-056; 400.12.3-034; 400.12.3-007 y con ejecuciones internas.

Como las metas de producto 2 y 3 son pertenecientes al proyecto "Implementar acciones que estimulen y fortalezcan el emprendimiento Tulueño y la llegada de nuevas empresas a la ciudad", se encontró que el contrato No. 400.12.4-045, suma a la gestión de dos actividades de este proyecto.

MP5	La meta de producto 5, la cual está compuesta por 9 actividades; de las cuales se ejecutaron 8, teniendo así un 88,89% de cumplimiento de las actividades de dicha meta de producto. Lo cual se logró mediante las Ejecuciones internas y el contrato No. 400.12.3-010, Gestión para la ejecución del proyecto Torres Corazón y ejecuciones internas.	MP6 MP7	En las metas de producto 6 y 7, se tiene que aclarar que ambas comparten la actividad de "Suscripción convenios y/o contrato tendiente a fortalecer el comercio del Municipio de Tuluá"; las cuales se ejecutaron por medio del contrato "280.21.2-004", dando así un cumplimiento del 100%.

MP8	Para la meta de producto 8, la cual tiene 2 actividades, se ejecutó 2, teniendo así un 100% de avance en el cumplimiento de la meta del producto, por medio de ejecuciones internas	MP9	La meta de producto 9, la cual está compuesta por 2 actividades; de las cuales se ejecutaron 2, teniendo así un 100% de cumplimiento de las actividades de dicha meta de producto. Lo cual se logró mediante el convenio interadministrativo 330.21.2.6 y Gestión para la ejecución turismo comercial, productivo y deportivo	MP10	Para la meta de producto 10, de un total de 5 actividades que se tenían programadas para ejecutar, solo se realizaron 5, dando así un cumplimiento del 100% de las actividades correspondientes a esta meta de producto. Lo cual se logró mediante las auditorías, capacitaciones y ejecuciones internas y con la ejecución de los contratos No. 400.12.4-003, 400.12.4-011, 400.12.4-002y 400.12.4-054.	MP11	Para la meta de producto 11, de 3 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron las 3, obteniendo un 100% de cumplimiento para la meta de producto. Este cumplimiento se logró mediante los contratos No. 400.12.4-012, 400.12.4-024, 400.12.4-018, 400.12.4-019.		

MP12	Para la meta de producto 12, de 1 actividad que se tenían programada, se ejecutó en su totalidad, teniendo así un 100% de cumplimiento para la meta de producto. Se cumplió a la ejecución de esta actividad con los contratos No. 400.12.4-052 y 400.12.3-031.	MP13	Para la meta de producto 13, de 2 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron 2, teniendo así un 100% de cumplimiento para la meta de producto por medio de ejecuciones internas.	MP14	Para la meta de producto 14, de 4 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron 4, dando cumplimiento al 100%, de las actividades de la meta de producto. Que se cumplió mediante los contratos No. 400.12.4-027, 400.12.4-028, 400.12.4-027 y 400.12.4-049 y ejecuciones internas	MP15	Para la meta de producto 15, de 3 actividades que se tenían programadas, se ejecutó una, teniendo así un 33,33% de cumplimiento de las actividades vinculadas a esta meta de producto.

MP16	Para la meta de producto 16, de 2 actividades que se programaron, se ejecutó 2, teniendo así un 100% de cumplimiento en la ejecución de las actividades para la meta de producto por medio de ejecuciones internas.

se puede analizar que de las 16 metas de producto que se tenían programadas para cumplir, se cumplió con el 92,17% de las metas que se tenía programadas en el plan de acción 2020 y el 7,83% de lo programado no se cumplió debido a la emergencia sanitaria por COVID – 19; los recursos que la alcaldía municipal destinó para la ejecución de estas metas de producto, se redireccionaron para atender la emergencia pertinente.

CUMPLIMIENTO PROYECTOS



P1	Para el proyecto 1, de 2 actividades que se tenían programadas, se ejecutó 2, teniendo así un 100% de cumplimiento para este proyecto.	P2	Para el proyecto 2, de 8 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron 2, dando un cumplimiento de actividades en un 25%, para este proyecto.	P3	Para el proyecto 3, de 5 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron 5, teniendo así un 100% de cumplimiento para este proyecto.	P4	Para el proyecto 4, de 9 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron 8, teniendo así un 88,89% de cumplimiento para este proyecto.		
P5	Para el proyecto 5, de 1 actividad que se tenían programada, se ejecutó, en su totalidad; con un 100% de cumplimiento para este proyecto.	P6	Para el proyecto 6, de 2 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron las 2, teniendo así un 100% de cumplimiento para este proyecto.	P7	Para el proyecto 7, de 2 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron las 2, teniendo así un 100% de cumplimiento para este proyecto.	P8	Para el proyecto 8, de 5 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron 5, teniendo así un 100% de cumplimiento para este proyecto.		
P9	Para el proyecto 9, de 3 actividades que se tenían programadas, se ejecutaron las 3, obteniendo un 100% de cumplimiento para este proyecto.	P10	Para el proyecto 10, de 1 actividad que se tenían programada, se ejecutó en su totalidad, dando un 100% de cumplimiento para este proyecto.	P11	Para el proyecto 11, de 2 actividades que se tenían programadas, se ejecutó 2, teniendo así un 100% de cumplimiento para este proyecto.	P12	Para el proyecto 12, de 4 actividades que se tenían programadas, de las cuales se ejecutaron 4, teniendo así un 100% de cumplimiento para este proyecto.		
P13	Para el proyecto 13, de 3 actividades que se tenían programadas, se ejecutó una, teniendo así un 33,33% de cumplimiento para este proyecto.	P14	Para el proyecto 12, de 2 actividades que se tenían programadas, se ejecutó 2, teniendo así un 100% de cumplimiento para este proyecto.						

para los 14 proyectos que se tenían programados cumplir en el plan de acción 2020 solo se dio cumplimiento al 92,75% de lo que se tenía planeado. Por otro lado, se deduce que no se dio cumplimiento al 7,25% de los proyectos, puesto que los recursos que la alcaldía municipal tenía destinados para aportar en la ejecón de las metas de producto pertenecientes a estos proyectos, se redireccionaron para atender la emergencia sanitaria por COVID – 19.