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" CLASECONTRATO [~ TIPODEACTA
SERVICIO CONSULTORIA INICIO ' TSUSPENSION
SUMINISTRO ARRENDAMIENTO PARCIAL REINICIO
OBRA TMANDATO FINALIZACION AMPLIACION
COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA |LIQUIDACION | X |
ORDEN DE SERVICIO | X ‘ ' '
ACTA DE INTERVENTORIA N°: 9
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA: 11 DE JUNIO DEL 2019

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NUMERO DE CONTRATO:

400.12.4.35

_INFORMACION DEL CONTRATIST.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y EQUIPOS DEL VALLE SAS

Srx

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: NIT: 901099680
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: o - '
DIRECCION: CALLE 43 No. 33-18 Piso 1 CIUDAD: TULUA
TELEFONO: 3152607774 e-mail:
N° CUENTA BANCARIA:
ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:
OBSERVACIONES:
e MODALIDAD DE SELECCION. e
LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS
SELECCION ABREVIADA R CONTRATACION DIRECTA | - X
[ CONDICIONESDELCONTRATO ]
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: » 2019-54-186

OBJETO DEL CONTRATO:

ALQUILER DE MAQUINARIA'Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
MERCAPLAZA BICENTENARIO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TULUA

PLAZO PARA SU EJECUCCION: 105 DIAS

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACION:
VALOR DEL CONTRATO:
DESEMBOLSOS REALIZAD
(Anticipos y otros desembols

15 FEBRERO DEL 2019
30 MAYO DEL 2019
$101.015.530

OS ANTES DE LA PRESENTE ACTA
0s): $97.108.165

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA: $3.907.365
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE

DESEMBOLSO:

$0
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PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por
mensualidad) LIQUIDACION

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

MARIA FERNANDA SANCHEZ

= ANTECEDENTES DEL CONTRATO_ .
CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere) TIEMPO DIAS CALENDARIO
SE REALTIZAOTRO STNo TAL CONTRATO No
SE REALIZA OTRO SI No 1 AL CONTRATO No 400-12- 400-12-4,035 EL. CUAL ESTA POR TIEMPO DE
EJECUCION DE 90 DIAS CALENDARIO, SE

4,035 EL CUAL ESTA POR UN VALOR DE $ 83,453,510,

SE ADICIONA LA SUMA DE $ 17,562,020, QUEDANDO UN| ADICIONAN QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,

VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR $ 101,015,530 QUEDANDO EL TIEMPO TOTAL DE EJECUCION
DE CIENTO CINCO (105) DIAS

‘7!,“'PROGRAMAS;O;:AMPL;IAC'IONES";(itemiO‘fpla'ios);:is: s

" PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD:
PENSION:
ARP:

~ CONCEPTO DEL INTERVENTOR

UNA VEZ FIRMADA EL ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO N0.400.12.4.35 SUSCRITO ENTRE
INFITULUAEI.C.EY CONSTRUCTORA Y EQUIPOS DEL VALLE SAS, REPRESENTADA LEGALMENTE POR
EL SENOR ANDRES MAURICIO MENDEZ LOPEZ, EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL

* CONTRATO CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 100%, POR LO TANTO ES PROCEDENTE
CANCELAR LA SUMA DE $3,907,365 SEGUN FACTURA N° 248, SE EVIDENCIA EL RECIBIDO A
SATISFACCION POR PARTE DEL ALMACENISTA Y RESIDENTE DE OBRA, INFORME DE SUPERVISION O
INTERVENTORIA Y PLANILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ENCOTRANDOSE CONFORME A LO PACTADO Y
A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON BASE EN EL OBJETO CONTRACTUAL,Y LAS OBLIGACIONES
DE LAS PARTES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, SE PROCEDE A LIQUIDA LBV fA\S PARTES.
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MARIA FERNANDA SANCHEZ ANDRE\S MAURICIO'MENDEZ LOPEZ
Supervisor o Interventor Representante legal
' CONSTRUCTORA Y EQUIPOS DEL VALLE SAS
Aprobd

Gerente General



