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Nombre de la reunién:
Empalme proyectos y visita de obra

—_——

Fecha: 18 de noviembre de 2019 ll

Hora de inicio: 9:30 am Hora de fin: 4:15 pm |
Proyecto: Mercaplaza Bicentenario — Lugar: Infitulua E.I.C.E — Construccion
Nueva Central de Transportes Nueva Central de Transportes

2. Revisién carpeta Nueva Central de Transportes
3. Visita de obra Nueva Central de Transportes

1. Revisién carpeta Merca plaza
Se realizo una exposicién por parte de la coordinadora y lider de proyectos del
contenido de la carpeta, el cual tiene toda la estructuracion de proyectos como lo es
acta de constitucion, concepto de viabilidad técnica, planos, escrituras, estudio previo
técnico entre otras. Durante la reunién se realiza un re cuento frente a la adquisicién
del predio para la ejecucion del proyecto, el cual tiene un inicio en el convenio
interadministrativo entre‘la Central de Transportes e Inifutulua E.I.C.E.
Se solicita por parte del equipo de empalme revisar el estudio de la temperatura del
edificio y los espacios.
Se socializa todas las intervenciones en términos de ejecucion de obra, con respecto
a los contratos realizados para’el proyecto, el equipo de empalme solicita relacion
total con el avance de cada uno, adicional a este las p6lizas para los contratos que
aplique. *
Se socializa que el proyecto queda con el manual de mantenimiento y el dossier total

de la entrega; planos récord, permisos, manuales entre otros.
2. Nueva Central de Transpo ' \
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Se socializan las carpetas del proyecto en su totalidad, se revisa el temade
escrituracion y licencia de propledad horizontal, permisos, fichas técnicas,
viabilidades de servicios, convenio interadministrativo y tramitologfa que se
encuentran en el expediente.

En cuanto a'ejecucién de obra, surgen inquietudes frente a la entrega de las mismas,
el proyecgc') tiene contemplado tecnicamente entregar el edificio de manera funcional,
la operacion de la nueva central de transporte depende de la terminal de transportes.
Se solicita por parte del equipo de empalme entregar el cronograma de actividades
pendientes de manera especifica, el proyecto cuenta con programacién total de obra
por esta razon se espera que para el viernes préximo 22 de noviembre entregar de
manera detallada.

El equipo de empalme solicita de igual forma relacién de todos los contratos con sus
respectivas fechas de polizas para lo que aplique.

Durante el recorrido de la obra, se realiza una explicacién con planos de manera
detallada de las areas intervenidas durante Ia ejecucién del proyecto, se hace
recorrido en el director de obra de cada uno de los espacios evidenciando el avance
por frentes de trabajo, no solamente en la parte interna si no también en el
urbanismo del proyecto, en la dindmica se realizaron preguntas técnicas que fueron
solventadas de manera inmediata y acertada.

Por parte del equipo del empalme se manifiesta que la ejecucion de obra se ve en
buen avance y calidad de las obras realizadas.

En cuanto a la ejecucion de obras complementarias y de obligacion por la CVC,
estaria pendiente la construccion de un box coulverth de seccion hidraulica 1.5m *
1.5m, localizado a 150m aguas abajo sobre el canal Guavitas. Para la ejecucién de
esta obra quedan permisos de los propietarios del predio, la CVC y los disefios. Con
respecto al tema del plazo de ejecucion por parte de la CVC se esta avanzando en la
prorroga respectiva de 6 meses, teniendo en cuenta que se viene haciendo toda la
gestion pertinente por parte del equipo ambiental antes del vencimiento del plazo que
era el 14 Nov 2019, el tiempo de demora en la resolucion de ampliaciéon de prorroga
obedece a tiempos administrativos de la entidad prestadora del servicio CVC, se
cuenta con los oficios de gestion y la visita de la CVC. La no ejecucion de esta obra
no implica la inoperancia de la central de transportes, toda vez que, aunque no se
realice la obra en los préximos meses no conlleva a ningln incoriveniente en el buen

funcionamiento y operacién de la central de transportes.
Frente al concepto del ingeniero el equjpo de empalme realizara la consulta

respectiva a la CV(,.
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Entrega cronograma detallado | Maria Fernanda Sanchez 2 noviembre 2019 "
- Jorge Andrés Jaramillo

Scanned by CamScanner




INZITULUAE.c. ACTA DE REUNION Y/O CAPACITACION

Instito de Rnancdamieats, Promocidn y Desarrolio de Tidud

Cédigo: F-403-21 Versién: 02| Facha de aprobacién: 01/02/2018 | Pag:3de3

A e ST m«wm

® e S e,
A

- j_-—,»@__rmw‘i;.,\a =

Nota: se anexa asistenci

Scanned by CamScanner



IR EET T it e Yk MG T R e ek 2 B Mk (T

@Ed@ WD) | 6o 22591 € AT 39 0T PO Dy iy,

T 29924¢0K. - )Q _,éagfﬁzusé el R\ <<,>M VP S NN;& 3452\ o

\m () (s T CApa OG0T BN A ) YOWR(
L« P | AsebilatiE g%@ PIOFBI™ 3015 ﬂs F% P vraap Ruyl
{1 i bt i i ] ) 2l M Y
s SN KD Y N I = e AL N L A
- % SCcag Qe.w 12€ .Eq.,w .,_GE w3 o)dquQ J)Jdcf_\.\,w x%,\s@arﬁ\a \,sm«..v Qq:.oﬁ—w g
vah\ W.IZM.TE.‘ TP T W §5y s 1Y) Eécfw\m SR TLAN R n et ]

178 S5V 71 P T 07y Lz A7) w N

—/ = | PeobDIIE TR SO S A g e

/ NOEN O@LOIG TN @wm?%;% AN SRS Ll | IR IV N RENUUSTY [ 5
vwmss.&ﬂ :9;3:%@&53 P SR e oS TN TG TN o

77> | EERRTE N E TPl SRS [ A PF TS K| 6 POy Usswiqey|

.......................................

------------------

g@@,o\of@c sv_,&,

STPRTe _eﬁ

sé%w o@w EENe

yomy e W G Va0 .a._.am...-ma.z....@.s .
..... .\.Q%ﬁ@@dﬂ A\Djﬂ_ai . R 31aYSNOJSIY
RS s (et e i,.cw ..... sy, AL

} p | euibed

81.02/L0/20 :uoreqoide ap eyoo

GO :uojsIop

90-¢0¥-4 :oBipoy

VIONALSISY 3d T0YLNOD

L op oyoLrsq K vppoway ‘CwonupIeLy Bp DLTRILY

YNNI M NI

Scanned by CamScanner



