

ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 1 de 2

CLASE CONTRATO

SERVICIO	CONSULTORIA		INICIO		SUSPENSIÓN	
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO		PARCIAL	X	REINICIO	
OBRA	MANDATO		FINALIZACION		AMPLIACION	
COMPRAVENTA			LIQUIDACION			

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 2

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-1.093

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSE NOE VIDALES				
TIPO DE DOCUMENTO:	CEDULA:		NIT:	X	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	16.351.331				
DIRECCIÓN:	CALLE 42 30 12	CIUDAD:	TULUA		
TELEFONO:	2254384	e-mail:			
N° CUENTA BANCARIA:					
ENTIDAD BANCARIA:					
TIPO DE CUENTA:	AHORRO CORRIENTE:		CORRIENTE:		
OBSERVACIONES:					

MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MÉRITOS	
SELECCIÓN ABREVIADA		CONTRATACIÓN DIRECTA	

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	2016253
OBJETO DEL CONTRATO:	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEMARCAACION VIAL Y SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE TULUA..
PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:	60 DIAS
FECHA DE INICIO:	22-sep.-16
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22-nov.-16
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 10.301.200
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):	\$ 0
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:	\$ 4.403.566
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:	\$ 5.897.634

ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

PARCIAL

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICCIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DÍAS CALENDARIO

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (item o plazos)

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: APLICA

PENSIÓN: APLICA

ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENIO:

SE REvisa EL PRIMER INFORME DEL CONTRATO NO 400-16-6.1093 SUSCRITO ENTRE IN/ITULUA E.I.C.E. Y JOSE NOE VIDALES, CUYO OBJETO ES EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEMARCACION VIAL Y SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE TULUA. SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA TIENE UN AVANCE DEL 42.7%, DEL CONTRATO DEBIDAMENTE SOPORTADO. POR LO ANTERIRO SE AUTORIZA EL PAGO DEL PRIMER AVANCE POR UN VALOR DEL \$ 4.403.566 REVISANDO TAMBIEN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EL CUAL SE ENCUENTRA AL DIA.

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
Supervisor

JOSE NOE VIDALES
Contratista