

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 1 de 2

CLASE CONTRATO

TIPO DE ACTA

SERVICIO		CONSULTORIA		INICIO		SUSPENSIÓN	
SUMINISTRO		ARRENDAMIENTO		PARCIAL		REINICIO	
OBRA	X	MANDATO		FINALIZACION		AMPLIACION	X
COMPRAVENTA				LIQUIDACION			

ACTA DE INTERVENTORIA N°:

6

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:

20 DE OCTUBRE DE 2016

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO:

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO:

400-16-6.002

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NELSON BEDOYA MORALES

TIPO DE DOCUMENTO:

CEDULA:

X

NIT

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

16.255.886

DIRECCIÓN:

CALL KRA 27A 39-66

CIUDAD:

Tuluá

TELEFONO:

3152495463

e-mail:

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA:

AHORRO CORRIENTE:

CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MÉRITOS	
SELECCIÓN ABREVIADA		CONTRATACIÓN DIRECTA	

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:

CDP 2016-233
CDP 2016-274

OBJETO DEL CONTRATO:

REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD
DE TULUÁ.

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:

100 DIAS

FECHA DE INICIO:

24-ago.-16

FECHA DE FINALIZACIÓN:

30-nov.-16

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 80.934.167

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):

\$ 43.567.294

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:

\$ 0

SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:

\$ 37.366.873

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

PAGO 4 MES DE OCTUBRE

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

Se realiza OTRO SI No.1 al contrato No. 400-16-6.002 en duracion y valor se adiciono 40 dias mas al contrato inicial quedando asi por 100 dias el contrato final.
Se adiciono un valor de \$ 20.934.167, quedando un valor total del contrato de \$ 80.934.167.

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (Item o plazos)

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: APLICA

PENSIÓN: APLICA


ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

En pro del aprovechamiento comercial del predio se hacen ajustes y mantenimientos que generan mayor cantidad de obra a la presupuestada, se originaron trabajos no previstos en cumplimiento de la normatividad para locales cuyos usos implican manipulación de alimentos, y las condiciones actuales del área anexas a la zona de intervención se hace necesario atender los requerimientos de mantenimiento, por tal motivo se realiza OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 al Contrato No. 400-16-6,002 suscrito entre INFITULUA E.I.C.E Y EL SR NELSON BEDOYA MORALES en valor y precio. en duracion y valor se adiciono 40 dias mas al contrato inicial quedando asi por 100 dias el contrato final. Se adiciono un valor de \$ 20.934.167, quedando un valor total del contrato de \$ 80.934.167.



RODOLFO RAMÍREZ ALVAREZ
Supervisor



NELSON BEDOYA MORALES
Contratista