

ACTA PARCIAL ALQUILER EQUIPO

PERIODO ENTRE EL 14 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONTRATANTE: INFITULUA E.I.C.E.

CONTRATISTA: CARLOS CASTRILLON

CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO No 400-16-4,007


FECHA:

21/12/2016

INFITULUA

EQUIPO	UND	CANT	VLR UND CONTR		VLR CONTRATO	
RETRO CARGADORA	HR	427,00	\$	88.000,00	\$	37.576.000,00
COMPRESOR DEMOLEDOR LOSA	HR	15,00	\$	120.000,00	\$	1.800.000,00
CARRO TANQUE	DIA	54,00	\$	276.920,00	\$	14.953.680,00
					\$	54.329.680,00

ACTA PARCIAL 1	
CANT	VLR
202	\$ 17.776.000,00
8	\$ 960.000,00
	\$
	\$ 18.736.000,00


ALEJANDRO DUQUE
Ingeniero Civil - Supervisor
INFITULUA E.I.C.E.


CARLOS CASTRILLON
CONTRATISTA

ACTA PARCIAL ALQUILER EQUIPO

PERIODO ENTRE EL 14 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

RELACION DE SOPORTE ALQUILER EQUIPO

CONTRATANTE: INITULUA E.I.C.E.

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE CASTRILLON



CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO No 400-16-4,007

FECHA: 21/12/2016

INITULUA

Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Tulua

EQUIPO	UND	VILLA L	S. INES	B AIRES	DESCANSO 2	PORTALES	S. RITA	GRACIELA	S. BENITO	LIMITAS	PANAMER.	MORALES	TOTAL
RETROCARGADORA	HR	18	28	49		24	24	7	28		24		202
COMPRESOR DEMOLEDOR LOSA	HR	5										3	8
CARRO TANQUE	DIA												


ALEJANDRO DUQUE
Gerente Civil - Supervisor
INITULUA E.I.C.E.
CARLOS ENRIQUE CASTRILLON
CONTRATISTA

RETROCARGADORA

INFORME 1 - 21/12/2016



CONTRATO No 400-16-4,007

IN/ITULUA
Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Toluca

RETROCARGADORA

INFORME 1 - 21/12/2016



CONTRATO No 400-16-4,007

IN/ITULUA
Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Toluca

RETROCARGADORA

INFORME 1 - 21/12/2016



CONTRATO No 400-16-4,007

IN/ITULUA
Instituto de Fianciamiento, Promoción y Desarrollo de Toluca

COMPRESOR DEMOLEDOR

INFORME 1 - 21/12/2016



CONTRATO No 400-16-4,007

IN/ITULUA
Instituto de Fecundación, Promoción y Desarrollo de Tuzo