

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 1 de 2

CLASE CONTRATO

TIPO DE ACTA

SERVICIO		CONSULTORIA		INICIO		SUSPENSIÓN	
SUMINISTRO		ARRENDAMIENTO		PARCIAL	X	REINICIO	
OBRA	X	MANDATO		FINALIZACION		AMPLIACION	
COMPRAVENTA				LIQUIDACION			

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 3
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-6.002

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON BEDOYA MORALES
 TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT: _____
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 16.255.886
 DIRECCIÓN: CALL KRA 27A 39-66 CIUDAD: Tuluá
 TELEFONO: 3152495463 e-mail: _____
 N° CUENTA BANCARIA: _____
 ENTIDAD BANCARIA: _____
 TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: _____ CORRIENTE: _____
 OBSERVACIONES: _____

MODALIDAD DE SELECCIÓN

<u>LICITACIÓN PÚBLICA</u>		<u>CONCURSO DE MÉRITOS</u>	
<u>SELECCIÓN ABREVIADA</u>		<u>CONTRATACIÓN DIRECTA</u>	

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016233

OBJETO DEL CONTRATO: REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ.

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:	<u>60 DIAS</u>
FECHA DE INICIO:	<u>24-ago.-16</u>
FECHA DE FINALIZACIÓN:	<u>24-oct.-16</u>
VALOR DEL CONTRATO:	<u>\$ 60.000.000</u>
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):	<u>\$ 12.423.121</u>
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:	<u>\$ 8.689.100</u>
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:	<u>\$ 38.887.779</u>

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad) PAGO 2 MES DE SEPTIEMBRE

NOMBRE DEL INTERVENTOR: RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DÍAS CALENDARIO

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (tám o plútos)**"ENTIDAD PRESTADORA"**


SALUD: APLICA


PENSIÓN: APLICA

ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Se revisa informe del contrato No. 400-16-6,002 suscrito entre INFITULUA E.I.C.E y el contratista el Sr. el señor Nelson Bedoya como también se realizó visita al Pabellón de Carnes con el fin de realizarle seguimiento a la obra de mano que se encuentra en desarrollo, evidenciándose que se encuentra cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual y comparando las actividades a ejecutas está a acorde, dentro de las actividades programadas se desarrollarlo el cableado de los ductos de tomas e interruptores, en la visita se observó el retiro de pinturas suelta que se encontraba en mal estado igualmente se realizaron los resanes y repellos entre otras actividades que se ejecutaron se encuentran evidenciadas en el informe, como supervisor constate y que la obra se encuentra en un avance significativo, por lo anterior se autoriza el pago se revisa seguridad social de los trabajadores que se encuentran laborando en dicha remodelación.



RÓDOLFO RAMÍREZ ALVAREZ
Supervisor

NELSON BEDOYA MORALES
Contratista