

No. CONTRATO	400-16-6.002	PERIODO DE RENDICIÓN	15 de SEPTIEMBRE	A	30 de SEPTIEMBRE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NELSON BEDOYA MORALES				
SUPERVISOR	Arq. RODOLFO RAMIREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES			
A. Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas y las cantidades de obra que hacen parte del mismo. B. A efectuar su trabajo con el máximo de rapidez, eficiencia, responsabilidad personal y profesional. C. Para garantizar el presente contrato el CONTRATISTA constituirá a favor de INIFITULUÁ E.I.C.E- CONTRATANTE una garantía para avalar el cumplimiento del CONTRATO y sus obligaciones vigentes durante el tiempo de ejecución del CONTRATO y su liquidación debiendo amparar las siguientes GARANTÍAS: De conformidad con el	-Coordinación y ejecución trabajos de estructurados e instalación lamina board en muros locales, sector sur y oriente. -Coordinación y ejecución trabajos de mantenimiento y protección de cubierta sector oriente.	-Se iniciaron trabajos de estructuración de muros divisorios en lamina board. -Se revisó, se identificó y se realizó cambios de las piezas en mal estado de la estructura de cubierta, también se cambió la cañabrava en mal estado de la cubierta del sector oriente. Se aplicó material protector en los elementos de madera de la estructura de cubierta (cerchas y correas) para evitar deterioro por humedad o ataque por insectos.			

artículo 5 literal D del manual De contratación de Infituluá E.I.C.E en calidad de contratante requerirán constituir las siguientes: a) De cumplimiento por el 10% del valor total hasta la liquidación del contrato;b) amparo de calidad del servicio contratado por una suma equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia contada a partir de la firma del acta de iniciación de actividades, por el termino de duración del mismo y cuatro meses más.	Adecuación muros y columnas sector sur y oriente. Terminado de piso en concreto llanado sector sur.	-Se realizó resanes y filos de repello en columnas del sector sur y oriente, se aplica estucos en muros y columnas de estos sectores. _Instalada la red sanitaria y los ductos de la red eléctrica se funde piso en concreto llanado en el sector sur lado occidente.	
		% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	12	57
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		
IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos ó negativos)			
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	Se anexa soporte de las cantidades ejecutadas y registro fotográfico.		
	A		

FIRMA:

Nelson Bedoya Morales
C.C. 16.255.886 de Calarcá

[illegible]

AVANCE DE OBRA

REMEDIACION PABELLON DE CARNES TULUA VALLE



CONTRATO DE MANO DE OBRA No 400-18-E-002			PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: SESENTA (60) DIAS	
OBJETO	REMEDIACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUA. Para la realizacion de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.	CONTRATISTA: NESOM BEDOYA NIT. No 16 355.886	VALOR DEL CONTRATO: \$ 60,000,00.00	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 400-18-E-000			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 DE AGOSTO DE 2016	
OBJETO	SEGUIMIENTO DE LA OBRA "REMEDIACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUA. Para la realizacion de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos."	Arq. EDUARDO LORES QUINTERO	FECHA DE TERMINACION: 9 DE NOVIEMBRE DE 2016	

CONDICIONES ACTUALES					ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO ACTA 3 ACTUAL		EJECUTADO ACUMULADO		Y EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL
1 CERRAMIENTO Y ACABADOS													
1-1	MUROS DOPD	m2	211,38	22.337,50	4.675.216,63							211,38	4.675.216,63
1-2	CIELOS BICAM	m2	378,55	9.058,00	3.428.906,90	124,82	1.130.619,56			124,82	1.130.619,56	251,73	2.298.286,34
1-3	REPELLO DOPD MURO	m2	41,65	8.152,20	665.627,13	86,50	711.499,70			86,50	721.469,70	(6,45)	(55.442,57)
1-4	PINTURA SOBRE COLOMANAS	m2	326,00	2.310,00	776.160,00	72,00	166.320,00			102,00	235.620,00	234,00	540.540,00
1-5	PINTURA COLOMANAS	m2	168,00	3.465,00	582.120,00	36,00	124.740,00	30,00	69.300,00	36,00	124.740,00	112,00	457.380,00
1-6	SEALCO SOBRE MUROS	m2	267,70	3.060,00	824.546,00	154,77	476.693,40			154,77	476.693,40	112,93	347.824,40
1-7	PINTURA MUROS	m2	742,30	3.465,00	2.572.069,50	377,25	1.313.921,25			377,25	1.313.921,25	415,05	1.438.148,25
1-8	BAQUETADO MUROS	m2	403,50	962,50	388.368,75								
1-8	REPINTO MURO	m2	194,87	1.347,50	262.582,50	455,40	438.322,50			455,40	438.322,50	(91,90)	(49.953,75)
SUBTOTAL CERRAMIENTO Y ACABADOS					14.176.874,41		4.192.064,81		69.300,00		4.261.364,81		8.914.199,58
2 RED SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA													
2-1-1	RED HIDRAULICA PRINCIPAL PVC 1"	m	103,00	774,00	79.722,00	47,00	36.378,00			47,00	36.378,00	56,00	43.344,00
2-1-2	TUBERIA HIDRAULICA PVC 1/2"	m	61,50	770,00	47.355,00	71,70	55.209,00			71,70	55.209,00	(10,20)	(7.854,00)
2-1-3	PUNTO HIDRAULICO	pto	25,00	19.250,00	675.750,00	15,00	308.000,00			16,00	308.000,00	19,00	365.750,00
2-1-4	REGATA MURO	m	56,14	1.355,80	76.824,88	63,70	86.364,46			63,70	86.364,46	(5,56)	(7.539,60)
2-1-5	WELLER AGUA	und	17,00	13.298,00	226.066,00							17,00	226.066,00
2-1-6	TUBERIA SANITARIA 2" X 3"	m	18,90	7.700,00	146.600,00	9,00	69.300,00	4,10	33.110,00	13,10	102.410,00	4,70	36.390,00
2-1-7	TUBERIA SANITARIA 4" X 4"	m	12,00	2.329,25	27.951,00	6,00	13.925,50	8,00	18.634,00	14,00	32.809,50	(2,00)	(4.880,50)
	PUNTO SANITARIO 2"	pto	3,00	10.638,40	95.745,60	5,00	53.182,00			9,00	95.745,60		
	PUNTO SANITARIO 3"	pto	3,00	21.276,80	63.830,40								
2-1-10	CAJA DE INSPECCION	und	2,00	92.661,15	185.322,30	2,00	185.322,30	3,00	63.830,40	3,00	63.830,40		
2-2	TRAMPA DE GRASAS	und	3,00	17.349,00	52.047,00	3,00	52.047,00			2,00	185.322,30		
2-2-1	RED ELECTRICA PRINCIPAL FMT	m	129,00	5.519,86	719.801,94	119,00	719.801,94			3,00	52.047,00		
2-2-4	PUNTO ELECTrico 1000V	pto	88,00	27.859,30	2.451.338,40	16,00	446.388,80			129,00	719.801,94		
2-2-5	PUNTO ELECTrico 1000V INTERRUPTOR	pto	71,00	27.899,30	1.980.850,30	16,00	446.388,80			16,00	446.388,80	77,00	2.008.749,60
2-2-8	PUNTO ELECTrico 1000V LAMPARA	pto	71,00	23.080,33	1.638.708,43	16,00	446.388,80			16,00	446.388,80	55,00	1.534.461,50
2-3	CONJUNTO DE CABLEADO	und	71,00	23.080,33	1.638.708,43	16,00	369.285,28			16,00	369.285,28	55,00	1.269.423,15
2-3-1	CAJA BREAKER	und	12,00	69.042,00	828.504,00							12,00	828.504,00
2-3-2	CAJA BREAKER	und	19,00	25.363,50	481.897,00							19,00	481.897,00
2-3-2	BREAKERS	und	52,00	12.861,50	668.602,00	4,00	50.726,00			4,00	50.726,00	48,00	618.328,00
SUBTOTAL RED SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA					10.778.787,23		2.882.378,06		136.329,80		2.940.607,86		9.798.280,18
3 CUBIERTAS													
3-1	RES TAURICA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	567,86	29.891,40	16.974.130,40	60,00	2.981.312,00						
3-2	IMPERMEABILIZACION CANAL PACHADA CRA 22	m	45,00	18.116,00	815.270,00	45,00	815.270,00	276,00	8.250.026,40	356,00	20.641.338,40	211,86	6.312.793,00
3-3	CANAL DANA BRASA	m2	351,21	5.340,60	1.885.755,11	278,00	1.762.666,80			45,00	815.270,00		
3-4	RECORTADO DE SIERTA	m2	695,26	2.488,60	1.669.284,51	467,00	1.255.576,20	72,00	456.523,20	350,00	2.312.210,00	3,21	7.045,11
3-5	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	24,00	3.050,55	73.213,20			60,00	161.316,00	527,00	1.416.892,20	168,26	452.392,31
3-6	PROTECCION ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m	1.754,00	2.038,40	3.575.353,60	1.903,12	3.878.319,81					24,00	73.213,20
SUBTOTAL CUBIERTA					25.833.468,24		10.104.114,81		8.267.865,60		10.011.900,41	(149,12)	(303.966,21)
4 PISOS													
4-1	PISO CONCRETO	m2	208,15	12.681,20	2.639.218,20	136,22	1.712.412,06					51,93	649.786,14
4-2	GUARDASOLIDA MEXICA CANA	m	286,30	5.436,80	1.554.896,28			20,70	262.500,84	286,30	1.554.896,28		
SUBTOTAL PISOS					4.194.114,48		1.774.433,06		262.500,84		1.969.833,90		2.804.686,87
5 VARIOS													
5-1	DEMOLICION MUROS Y POZUELO	m2	23,00	13.558,00	311.834,00	23,10	313.289,80						
5-2	DEMOLICION PISO	m2	21,90	2.033,70	44.538,03	21,00	44.843,69			23,10	313.289,80	(0,10)	(1.355,80)
5-3	DEMOLICION CANTINARIO	m2	20,00	3.389,50	67.790,00	19,00	67.451,05			21,00	44.843,69	(0,15)	(305,06)
5-4	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	9,53	3.050,55	29.080,76	9,56	29.148,01			19,00	67.451,05	0,10	338,95
5-5	REFILL DE MATERIAL DE SITO	m3	7,04	6.101,10	42.951,74	7,38	45.026,12			9,56	29.148,01	(0,03)	(82,25)
SUBTOTAL VARIOS					486.174,53		468.688,96			7,38	45.026,12	(0,34)	(2.074,37)
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					88.178.861,88		19.418.869,82		9.367.794,44		20.773.684,06		20.468.117,83
COSTOS INDIRECTOS													
TOTAL COSTOS DIRECTOS					88.178.861,88		19.418.869,82		9.367.794,44		20.773.684,06		20.468.117,83
EQUIPOS					0,08718		1.696.510,82		817.669,43		2.514.180,25		2.207.237,87
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					80.000.000,00		21.112.180,64		10.178.483,87		31.287.864,32		28.715.355,69
VALOR ACTA													

NESOM BEDOYA
CONTRATISTA


Arq. RODOLFO RAMIREZ
INITULUA


Arq. EDUARDO LORES QUINTERO
SEGUIMIENTO

(Firma)
Nelson Bedoya Morales
C.C. 1.754.000 de 1.000.000

PRECTAS DE OBRAS								PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.											
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.265.888				DIA		MES		AÑO	
						27		8		2016	
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO									
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		ESTUCO SOBRE COLUMNAS				UNIDAD		ml		CODIGO ITEM	
										1-4	
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL						
		LONGITUD	CANTIDAD								
SECTOR SUR LADO SUR	48,00	6,00	8,00	\$ 2.310,00	\$ 110.880,0						
SECTOR ORIENTE LADO OCCIDENTE	36,00	4,50	8,00	\$ 2.310,00	\$ 83.160,0						
SECTOR SUR NORTE	18,00	4,50	4,00	\$ 2.310,00	\$ 41.580,0						
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -						
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -						
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -						
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -						
PAGO PRIMERA ACTA	-72,00	72,00	-1,00	\$ 2.310,00	\$ (166.320,0)						
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -						
TOTAL	30,00				89300,00						
Observaciones:											


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRAS


 Nelson Bedoya Morales
 C.C. 16.265.888


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

JHON ROBERT
 INFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO		27	9	2016
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		TUBERIA SANITARIA 2" - 3"		UNIDAD	ml	CODIGO ITEM 2.1-6

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES UNIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
SECTOR SUR LADO NOR-OCC	13,30	13,30	\$ 7.700,00	\$ 102.410,0	
	0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
	0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
	0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
	0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
	0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
PAGADO A LA FECHA	-9,00	-9,00	\$ 7.700,00	\$ (69.300,0)	
	0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
TOTAL	4,30			33110,00	

Observaciones:

NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRAS
 CONSTRUCCIONES

Nelson Bedoya Morales
 Contratación de Mano de Obra
 C.C. 16.255.886

ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

IN/ITULUA


PRECTAS DE OBRAS						PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.								
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886				DIA	MES	AÑO
						27	8	2016
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO						
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		TUBERIA SANITARIA 4"-6"			UNIDAD	ml	CODIGO ITEM	2.1-7
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES LONGITUD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL				
SECTOR SUR LADO 4"	9,00	9,00	\$ 2.329,25	\$ 20.963,3				
SECTOR SUR LADO 6"	5,00	5,00	\$ 2.329,25	\$ 11.646,3				
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -				
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -				
PAGADO A LA FECCHA	-6,00	-6,00	\$ 2.329,25	\$ (13.975,5)				
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -				
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -				
TOTAL	8,00			18634,00				
Observaciones								


NELSON BEDOYA
CONTRATISTA

ARQ. EDWARD LORES Q
SEGUIMIENTO

INITULUA

PRECTAS DE OBRAS						PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.								
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NESÓN BEDOYA NIT. No 16.255.886				DÍA	MES	AÑO
						27	9	2016
SEGUIMIENTO		Arq.EDWARD LORES QUINTERO						
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		PUNTO SANITARIO 2"			UNIDAD	pto	CODIGO ITEM	2.1-8
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES UNIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL				
SECTOR SUR LOCALES LADO OCC SIFON2"	4,00	4,00	\$ 10.638,40	\$ 42.553,6				
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -				
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -				
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -				
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -				
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -				
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -				
TOTAL	4,00			42563,60				
Observaciones								

NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRAS

 Nelson Bedoya Morales
 C.R. 14.141.141.141



 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRETAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO		27	9	2018
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		PUNTO SANITARIO 3"	UNIDAD	pto	CODIGO ITEM
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES UNIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
SECTOR SUR LADO OCCIDENTE	3,00	3,00	\$ 21.276,80	\$ 63.830,40	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
	0,00		\$ 21.276,80	\$ -	
TOTAL	3,00			63830,40	
Observaciones:					

NELSON BEDOYA
CONTRATISTA DE OBRAS

Nelson Bedoya Morales
NIT. 16.255.886



ARQ. EDWARD LORES Q
SEGUIMIENTO


INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS						PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.								
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886				DIA	MES	AÑO
						27	9	2014
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO						
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA			UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	3-1
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL			
		LARGO	ANCHO					
SECTOR ORIENTE	276,00	23,00	12,00	\$ 29.891,40	\$ 8.250.026,4			
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -			
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -			
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -			
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -			
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -			
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -			
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -			
TOTAL	276,00				\$ 29.891,40	\$ 8250026,40		
Observaciones:								


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
(Handwritten signature and notes)


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA


PRECTAS DE OBRAS						PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.									
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886				DIA	MES	AÑO	
						27	9	2016	
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO							
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		CAMBIO CAÑA BRAVA				UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	3-3
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL				
		LONGITUD	ANCHO						
SECTOR ORIENTE	72,00	12,00	6,00	\$ 6.340,60	\$ 456.523,2				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
	0,00			\$ 6.340,60	\$ -				
TOTAL	72,00				456523,20				
Observaciones:									



 NESON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRAS MANABÍ
 CERTIFICADO
 C.C. 11.255.886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

IN/ITULUA

PRECIOS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.266.888		DIA 27	MES 8	AÑO 2015
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	RECORRIDO CUBIERTA		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	C.C.O.
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES LONGITUD ANCHO		VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
SECTOR ORIENTE	60,00	12,00	5,00	\$ 2.688,60	\$ 161.316,00	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
	0,00			\$ 2.688,60	\$ -	
TOTAL	60,00				161316,00	
Observaciones:						



 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRAS
 NIT. No 16.266.888


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 REMDELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos. PABELLON DE CARNES TULUA VALLE					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.666		DIA	MES	AÑO		
SEGUIMIENTO	Arq.EDWARD LORES QUINTERO		27	9	2016		
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		PISO CONCRETO		UNIDAD	M2	CODIGO ITEM	4-1
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LARGO	ANCHO	CANT			
SECTOR SUR LADO SUR	20,70	9,00	2,30	1,00	\$ 29.891,40	\$ 618.752,0	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
TOTAL	20,70				618751,98		
Observaciones:							



 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRAS
 NIT. No 16.255.666


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

RELACION DE PERSONAL AFILIADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	EPS	FECHA AFILIACION	ARL	FECHA AFILIACION	FONDO PENSIONES
EDGAR FREDIS PEREZ VALLEJO	18.419.376	NUEVA EPS	18-08-2016	SURA	19-08-2016	COLPENSIONES
RAMON DE JESUS ROJAS RAMIREZ	9.993.708	NUEVA EPS	18-08-2017	SURA	19-08-2016	COLFONDOS
LIBARDO DE JESUS GRAJALES BUITRAGO	1.258.932	NUEVA EPS	18-08-2019	SURA	19-08-2016	PENSIONADO
WILMAR AMAYA ALZATE	14.897.438	COOMEVA EPS	20-03-2007	SURA	19-08-2016	COLPENSIONES
NILSON BUENO GUAPACHA	18.599.955	COOMEVA EPS	01-01-2014	SURA	19-08-2016	PORVENIR
FERLEY MOLANO BEDOYA	16.341.068	SOS EPS	28-08-2022	SURA	19-08-2016	PENSIONADO
HECTOR FABIAN HRENADEZ MEJIA	14.891.693	SOS EPS	01/09/2016	SURA	01/09/2016	COLFONDOS
JJHON ALEXANDER MONTOYA OSORIO	1.115.080.083	NUEVA EPS	01/09/2016	SURA	01/09/2016	COLFONDOS
JOSE ANTONIO VARGAS CHAVARRO	14.796.639	SOS EPS	22/09/2016	SURA	21/09/2016	PORVENIR
ABELARDO ANTONIO VARGAS GIL	16.353.408	NUEVA EPS	22/09/2016	SURA	21/09/2016	COLPENSIONES
NELSON BEDOYA MORALES	16.255.886	SOS EPS		SURA		PENSIONADO



Medellín, 21 de Septiembre de 2016

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de BEDOYA MORALES NELSON que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000005 - RIESGO 5, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin vigencia	Código de transacción	Fecha de proceso
C16353408	ABELARDO ANTONIO VARGAS GIL	22/09/2016		EH208240	21/09/2016 15:23:23
C14796639	JOSE ANTONIO VARGAS CHAVARRO	22/09/2016		193215eY	21/09/2016 15:24:07

Para información adicional, puede comunicarse con la Línea de atención ARL en el nivel nacional gratuitamente al 01 8000 51 14 14.

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Dirección IP: 191.111.128.119



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3**

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **JOSE ANTONIO VARGAS CHAVARRO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **14.796.639**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes de Septiembre de 2016.

Gerente de Clientes

A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y nombres

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR**Datos básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante**

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

Datos complementarios

Selección de la IPS Primaria

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
39. Ubicación			



Señores:

A SOLICITUD DEL INTERESADO
RECURSOS HUMANOS
TULUA - VALLE


**LA ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS**

INFORMA QUE:

En la base de datos central de afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrada por esta Asociación, el (la) señor(a) ABELARDO ANTONIO VARGAS GIL identificado(a) con CC No. 16.353.408 figura afiliado(a) al Fondo de Pensiones COLPENSIONES.

La presente constancia se expide a los (22) días del mes de Septiembre de dos mil diez y seis (2016), en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



MAGDALENA CUBILLOS M.
Gerente Operativa

NIT 900.156.264-2



* 0 1 B 6 5 3 0 6 8 2 *

* 0 1 0 0 7 7 5 8 4 2 *

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Los datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

66.	Identificación de la Entidad Territorial:	regimen subvencionado, cuando la respuesta corresponda en el caso.
67.	Datos del Sisbén:	Requiere el código del municipio o distrito y de departamento, según la codificación (Véase), que corresponden a la Entidad Territorial.
68.	Fecha de radicación:	El funcionamiento de la Entidad Territorial debe registrarse a fecha en que la EPS inicia el funcionamiento para validación.
69.	Fecha de validación:	El funcionamiento de la Entidad Territorial debe registrarse a fecha en que comienza la base de datos de Sisben e hizo las validaciones correspondientes.
70.	Datos del funcionamiento:	El funcionamiento de la Entidad Territorial debe registrarse sus datos parciales.
71.	Formas del funcionamiento:	El funcionamiento de la Entidad Territorial debe colocarse en forma común, responsable de los datos registrados sobre la información y validación del Sisben.
		Observaciones:

[illegible]

RE	Corresponde al Registro Civil de Nacimiento, expedido por una autoridad pública. Escríbalo el número del Registro Civil de 11 dígitos, NO EL (NÚMERO SERIAL).
TI	Corresponde a la Tarjeta de identidad, válida hasta cumplir 18 años, cuando debe ser reemplazada por la cédula de ciudadanía.
CC	Expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil a las personas que cumplen 18 años, y es obligatoria a partir de esta fecha.
CE	Corresponde a la cédula de Extranjería expedida solo para extranjeros, por la Oficina respectiva de Migración Colombia.
PA	Corresponde al Pasaporte, y es el documento que acredita la identidad y la nacionalidad de una persona al ingresar a otro país, y es expedido por la Consular.
CD	Corresponde al Cante Diplomático, expedido a aquellos que cumplen funciones como personal de embajadas, legaciones, consulados y delegaciones en representación de gobiernos extranjeros. Aplica solo en la afiliación de este tipo de funcionarios.
SC	Corresponde al Salvo Conducto de Permanencia y es un documento de carácter temporal que expide la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia al extranjero que así lo requiere.

¿DEPENDIENTE POR PARTE DE ESTA EMPRESA?
SÍ ☐ NO ☐

¿DEPENDIENTE POR PARTE DE ESTA EMPRESA?
SÍ ☐ NO ☐

EL TRABAJADOR VA A RECIBIR SUBSIDIO FAMILIAR MONETARIO?
SÍ ☐ NO ☐

Jubilado / Pensionado
SÍ ☐ NO ☐

Socio no aportante
SÍ ☐ NO ☐

PARTE ①

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (PRINCIPAL O SUCURSAL)

Nelson Boboya Morales

NIT. ☐

C.C. ☐

C.E. ☐

CÓDIGO SUCURSAL

16.255.886-1

PARTE ②

DATOS DEL TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

NIT. ☐

C.C. ☐

T.I. ☐

1er. APELLIDO (Paterno)

2do. APELLIDO (Materno)

NOMBRES

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

DATOS OTROS EMPLEADORES PARA LOS CUALES TRABAJA

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A)

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

1. IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR

INSCRIPCIÓN O ADICIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR

NOMBRES COMPLETOS DE LOS HIJOS, HIJASTROS, PADRES O HERMANOS QUE CONVIVAN Y DEPENDAN ECONÓMICAMENTE DEL TRABAJADOR

1er. APELLIDO

2do. APELLIDO

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

PARENTESCO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD IDENTIFIQUE EL TIPO C.C. - C.E. - T.I. - NUIP

NÚMERO

PARTE ③

Declaración Juramentada: Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) como núcleo familiar depende(n) económicamente de mí. Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA. Cumplir con las condiciones para ser afiliado al Subsidio Familiar. Autorizo que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, que se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

Entiendo que mi(s) padre(s) (madre(s)), relacionado(a)(s) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) salario, renta o pensión alguna, ni está(n) afiliado(a)(s) a otra Caja de Compensación Familiar.

José Antonio Vargas

Firma del trabajador

[Firma]

Firma y sello de la empresa

Tolima, 22 de Sep 2016

Ciudad y fecha de elaboración

No. de identificación:

E-Mail del trabajador:

PARTE ④

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFANDI

DEVOLUCIONES

Fecha:

AÑO

MES

DÍA


Nombre (s):

Motivo (s) - Ver al respaldo

Firma

NOTA: Se debe elaborar otro formulario, relacionando la persona a cargo que no fue aceptada, adjuntando la documentación respectiva

ACEPTACIÓN TOTAL



Firma y sello de recibido