

ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 1 de 2

CLASE CONTRATO
TIPO DE ACTA

SERVICIO	CONSULTORIA	INICIO	SUSPENSIÓN
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO	PARCIAL	REINICIO
OBRA	MANDATO	FINALIZACION	AMPLIACION
COMPRAVENTA		LIQUIDACION	

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 4

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 29-nov.-16

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-6.011

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JESUS SALVADOR ANGULO VIVEROS

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X **NIT:**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 16.344.498

DIRECCIÓN: CALLE 26B No 8-20 **CIUDAD:** Tulúa

TELÉFONO: 2302445-3145078677 **e-mail:**
N° CUENTA BANCARIA:
ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES:
MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA	CONCURSO DE MÉRITOS
SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016252

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:

80 DIAS

FECHA DE INICIO:

3-oct.-16

FECHA DE FINALIZACIÓN:

23-dic.-16

VALOR DEL CONTRATO:

\$9.945.074

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):

\$ 0

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:

\$ 0

SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:

\$ 9.945.074

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

AMPLIACION

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICCIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

Se realiza OTRO SI No 1 al contrato No 400-16-6.011 se adiciona en valor, mas el contrato inicial, Se adiciono un valor de \$ 991.097, quedando un valor total del contrato de \$9.945.074

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (item o plazos)

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: APLICA

PENSIÓN: APLICA


ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

SE HACE NECESARIO MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA PRESUPUESTO DEL CONTRATO AUMENTANDO ALGUNOS ITEM QUE SE DEBEN EJECUTAR EN LA OBRA, SE INCLUYEN LOS ITEM NO PREVISTOS, POR TAL MOTIVO SE REALIZA OTRO SI No 2 AL CONTRATO 400-16-6.011 SUSCRITO ENTRE IN/ITULUA E.I.C.E Y EL SEÑOR JESUS SALVADOR ANGULO VIVEROS EN VALOR Y APRECIO QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR \$9.945.074



RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
Supervisor



JESUS SALVADOR ANGULO VIVEROS
Contratista