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100.36
RESOLUCION No. 100-36.067

(24 de marzo de 2020)
‘POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE EL CONTRATO DE OBRA No. 400.12.3-
010 DE 2020".

N El Gerente General del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Tulug,
INFITULUA E.I.C.E, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas
mediante el Acuerdo No. 016 de 23 de mayo de 2013, Decreto Municipal 280-018-0531 de
junio 28 de 2016, Acuerdo de Junta Directiva No. 001 del 12 de julio de 2016y,

CONSIDERANDO:

Que, INFITULUA E.I.C.E. suscribié con SIKAMAR LTDA contrato de obra No. 400.12.3-010
de 2020 cuyo objeto es: “CONTRATACION A TODO COSTO DE LAS OBRAS CIVILES Y
ELECTRICAS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA
CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA".

Que el Gobierno Nacional expidié el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “POR EL CUAL
SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Y EL
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO".

Que el articulo 1° del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 establece: Articulo 1°. del
Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25
de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dfa 13 de abril de 2020, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el
efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulacién de
personas y vehlculos en el territorio nacional.

Que INFITULUA EICE, en concordancia a las restricciones normativas impartidas por el
gobierno nacional ha adoptado las medidas respectivas, mediante resolucién 100-36-066
del 2020 “EN LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCION PARA EVITAR LA
PROPAGACION DEL COVID-19 AL INTERIOR DE INFITULUA E.I.C.E.".
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Que INFITULUA E.I.C.E., acogiendo las disposiciones establecidas en el Decreto 457 del
22 de marzo de 2020 y actuando de conformidad a las prohibiciones y reglamentaciones
determinadas que sobre la materia el Gobierno Nacional ha ordenado, suspendera la
ejecucién del contrato de obra No. 400.12.3-010 de 2020, hasta el dia 13 de abril de
2020, o hasta que el gobierno nacional asf lo disponga en cuanto a materia de construccion
se refiere.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Suspender la ejecucion del contrato de obra No. 400.12.3-010 de -
2020 cuyo objeto es: “CONTRATACION A TODO COSTO DE LAS OBRAS CIVILES Y
ELECTRICAS PARA LA CULMINAGION DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA
CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA?” hasta el dia 13 de abril de 2020, o hasta que

el gobierno nacional asf lo disponga en cuanto a materia de construccion refiere.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo, al representante Legal de
la firma Contratista SIKAMAR LTDA. y al supervisor del contrato.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

NOTIFIQUESE, GOMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Tulué a los veinticuatro (24) d el mes de marzo de dos mil veinte (2020).

LLENER DARIO BORJA MAFLA
Getente General

Proyecto: Katherine Toro Gaviria — Coord. Area d& Contratacion
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