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100.36
RESOLUCION No. 100-36.108

(18 de mayo de 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE REINICIA EL CONTRATO DE OBRA No.
400.12.3-010 DE 2020".

El Gerente General del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de
Tulud, INFITULUA E.I.C.E, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las
conferidas mediante el Acuerdo No. 016 de 23 de mayo de 2013, Decreto Municipal
280-018-0531 de junio 28 de 2016, Acuerdo de Junta Directiva No. 001 del 12 de
julio de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que, INFITULUA E.I.C.E. suscribié con SIKAMAR LTDA contrato de obra No.
400.12.3-010 de 2020 cuyo objeto es: “CONTRATACION A TODO COSTO DE LAS
OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PARA LA CULMINACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA NUEVA CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA”.

g Que el Gobierno Nacional expidié el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “POR
EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-18 Y
EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO".

Que el articulo 1° del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 establece: Articulo 1°.
del Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de
abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se
limita totalmente |a libre circulacién de personas y vehiculos en el territorio nacional.
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Que INFITULUA EICE, en concordancia a las restricciones normativas impartidas
por el gobierno nacional ha adoptado las medidas respectivas, mediante resolucién
100-36-066 del 2020 “EN LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE
PREVENCION PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 AL INTERIOR
DE INFITULUAE.LLC.E.".

Que INFITULUA E.I.C.E., acogiendo las disposiciones establecidas en el Decreto |
457 del 22 de marzo de 2020 y actuando de conformidad a las prohibiciones y
reglamentaciones determinadas que sobre la materia el Gobierno Nacional ordend,
suspendié la ejecucién del contrato de obra No. 400.12.3-010 de 2020, por
medio de acto administrativo No. 100-36.067 del 24 de marzd de 2020.

Que el gobierno Nacional por medio del Decreto 593 del 24 de abril de 2020 “POR |
EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-18, Y |
EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICQ’; ha permitido, segtn lo dispone el 1‘
articulo 3° de dicho acto administrativo, que se restablezcan con los protocolos y
medidas de seguridad necesaria y requeridas, los sectores de |infraestructura de ‘
transporte y obra publica, la ejecucion de obras, asf como la cadena de suministros
de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas, la ejecucion
de obras de construccién de edificaciones y actividades de garantia legal sobre la ‘
misma construccién, asi como el sumihistro de materiales e insumos
exclusivamente destinados a la ejecucion de las mismas, entre otras.

Que INFITULUA E.I.C.E., de conformidad a las nuevas disposiciones establecidas |
por el Gobierno Nacional a través del Decreto 593 del 24 de abril de 2020, dara |
reinicio a la ejecucién del contrato de obra No. 400.12.3-010 de 2020.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reiniciar la ejecucnén del contrato de obra No. 400. 12.3-010
de 2020 cuyo objeto es: “CONTRATACION A TODO COSTO DE LAS OBRAS
CIVILES Y ELECTRICAS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTRUCC]ON DE \
LA NUEVA CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA”. : ‘
!
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativof, al representante
Legal de la firma Contratista SIKAMAR LTDA. y al supervisor del contrato.
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ARTICULO TERCERO: La presente Resolucién rige a partir de la fecha de su
expedicion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Tulua a los dieciocho (18) dias del mes de mayo de dos mil veinte (2020).

LLENER DARIO BORJA MAFLA
Gerente General

Proyecto: Katherine Toro Gaviria — Coord. Area de Contratacion
Reviso: Mauricio Gutiérrez Rincén. Pro. Universitario Oficina Administrativo
Revisd: Carlos Andrés Rivera Cardona. Director Juridico.
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