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100-36.270

RESOLUCION No. 100-36-270
(Diciembre 31 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA “INFITULUA E.I.C.E”"
CONSTITUYE RESERVAS DE APROPIACION DE LA VIGENCIA FISCAL ARNO 2020

El Gerente General del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrolio de Tulug, en
uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Decreto 115 de 1996 en
su articulo 89 y

CONSIDERANDO

Que al cierre presupuestal de la vigencia 2020 es necesario constituir unas reservas de
apropiacion, constituidas por procesos contractuales que no se pudieron ejecutar en su
totalidad al 31 de diciembre de 2020.

Que el dia 15 de diciembre de 2020, se llevé a cabo reunién de Comité de obra,
con el fin de realizar seguimiento del contrato 400.12.3-056 cuyo objeto es
‘CONTRATO DE OBRA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LLENOS,
ADECUACION Y NIVELACION DEL TERRENO DEL AREA DE VIAS HASTA EL
NIVEL DE SUB-RASANTE EN EL PROYECTO URBANIZACION SOLARES DE
GUALANDAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULUA” el cual presenta las
situaciones que a continuacién se describen: ‘

De acuerdo con la situacién evidenciada mediante las actas de reuniones
anteriores y a la presente acta, en cuanto a la dificultad para el eficiente desarrollo
del objeto contractual debido a la temporada desfavorable de lluvias que se ha
presentado desde el inicio del contrato lo cual ha afectado notablemente el avance
en las actividades pactadas, evidenciado mediante el registro diario de lluvias, la
totalidad de 22 dias con lluvias entre moderadas y fuertes, lo cual se refleja en 1

2 dias posteriores en que las actividades no se pueden realizar con normalidad
debido a las condiciones del terreno.

Que al encontrase que el terreno natural donde se plantea el desarrollo del
proyecto es de un material muy fino, al tener alto contenido de humedad es
altamente pléastico, lo que presenta una condicién desfavorable para el transito dyﬁ

._/‘

Calle 21 No. 38 - 77
, — Tulua - Valle del Cauca
www.infitulua. - PBX: 2 226 1285 - 233 7333

-2\



INZITULUA....

Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Tulua

maquinaria pesada, retrasando el desarrollo as las actividades hasta que el
contenido de humedad disminuya y la maquinaria pueda transitar.

Que también, estas condiciones de exceso de humedad en el suelo no permiten
alcanzar la humedad éptima para realizar compactaciones con la especificacion
requerida del 85% del proctor modificado con el fin de garantizar el cumplimiento
técnico requerido para la estabilidad en los llenos.

Que adicionalmente, por la temporada de lluvias se ha dificultado la continuidad en
el suministro de material de balastro para los llenos contemplados en las vias del
proyecto, debido a que la accesibilidad al sitio de extraccién de este material se
dificulta por el tipo de maquinaria pesada que se emplea y los niveles del rio se
elevan haciendo que la extraccién de material no se pueda realizar.

Que aunque el contratista manifiesta que durante este tiempo de ejecucién se han
trabajo dias festivos para recuperar los dias que no se ha podido trabajar en el
sitio por las condiciones del terreno, de acuerdo con el cronograma de obra, a la
fecha se presenta un atraso en el avance de excavacién y llenos, por lo tanto, se
solicita una prérroga por 3 meses mas, contados a partir del cumplimiento del
plazo inicial del contrato, es decir hasta el 31 de marzo del afio 2021, con el fin
realizar la totalidad de las actividades pactadas y dar cumplimiento al objeto del
contrato.

Que por lo expuesto anteriormente se determind realizar una prorroga en tiempo
del contrato por cuarenta y cinco (45) dias.

Que en octubre 28 de 2020 se suscribi® Convenio Interadministrativo No. 330.21.2.6
entre el MUNICIPIO DE TULUA e INFITULUA E.L.C.E. establece efectuar estudios y
disefios de la Ciudadela Deportiva ubicada en la zona occidental del municipio de Tulua.

Que una vez suscrito el convenio mencionado en el parrafo anterior, y después de
realizarse el giro correspondiente a los aportes del Municipio segun lo estipulado en el
Convenio, se inicia el proceso de contratacion por parte de INFITULUA E.I.C.E. el dia 30
de octubre de 2020.

Que en el seguimiento que se realiza al contratista por parte de INIFITULUA
E.ILC.E, se determina que es necesario realizar una prorroga en tiempo de
cuarenta y cinco dias (45), segtin consta en soporte documental que se adjunta y
hace parte integral de la presente resolucién (oficio INCODI del 17 de diciembre
de 2020 03 folios), (copia del acta de suspensién No 3 del 18 de diciembre d %
2020) 7
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Por lo anteriormente expuesto en los 3 considerandos anteriores es necesario
realizar la constitucion de las reservas de apropiacion de este contrato de
consultoria.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE,

Articulo Primero: Constituir las cuentas las reservas de apropiacion afio 2020 por valor
Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Diez
Pesos MCte ($ 436.579.610.00) segun los siguientes procesos

No REGISTRO . CONTRATISTA OBJETO VALOR
2020-360 INCODI CONTRATACION $ 23.030.000.000
CONSTRUCCIONES DIRECTA DE
S.A.S CONSULTORIA
PARA LA
REALIZACION DE
ESTUDIOS Y
DISENOS DE LA
CIUDADELA
DEPORTIVA

UBICADA EN LA
ZONA OCCIDENTAL
DEL MUNICIPIO DE
TULUA, VALLE DEL
CAUCA

2020-336 CONFIABILIDAD CONTRATO DE $ 413.549.610.00
INDUSTRIAL S.A.S OBRA PARA EL

— MOVIMIENTO DE
TIERRAS PARA
LLENOS,
ADECUACION Y
NIVELACION DEL
TERRENO DEL AREA
DE VIAS HASTA EL
NIVEL DE SUB-
RASANTE EN EL
PROYECTO
URBANIZACION
SOLARES DE
GUALANDAY
UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE

TULUA
71
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Articulo Segundo: Ordenar a la Jefe de Presupuesto realizar los tramites necesarios
para dar ejecucién durante la vigencia fiscal afio 2021 de las reservas de apropiacién
constituidas segtn el articulo No 1 de la presente resolucién

Articulo Tercero: La presente Resolucién rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tulug, a los treinta y un (31) dias del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).%. =
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LLENER\DARIO BORJA MAFLA DENNY OSORIO VILLADA
Gerente General Director Financiero y Administrativo

SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO
rofesional ynivetsitario Contador
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