

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

CLASE CONTRATO

TIPO DE

SERVICIO	CONSULTORIA	INICIO	SUSPENSIÓN
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO	PARCIAL X	REINICIO
OBRA	MANDATO	FINALIZACION	AMPLIACION
COMPRAVENTA		LIQUIDACION	

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 4
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 9-nov.-16
 DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-1.091

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FIVETECH S.A.S./ELIANA MARIA DUQUE SANCHEZ
 TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT: _____
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 900.931.917
 DIRECCIÓN: CALLE 27 36-60 CC PARQUE LC401 CIUDAD: Tuluá
 TELEFONO: 2252838 e-mail: _____
 N° CUENTA BANCARIA: _____
 ENTIDAD BANCARIA: _____
 TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: _____ CORRIENTE: _____
 OBSERVACIONES: _____

MODALIDAD DE SELECCIÓN

<u>LICITACIÓN PÚBLICA</u>	<u>CONCURSO DE MÉRITOS</u>
<u>SELECCIÓN ABREVIADA</u>	<u>CONTRATACIÓN DIRECTA</u>

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016254
 OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y HERPDESK (MESA DE AYUDA)
 PLAZO PARA SU EJECUCIÓN: 3 MESES
 FECHA DE INICIO: 12-sep.-16
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 12-dic.-16
 VALOR DEL CONTRATO: \$ 120.176.000
 DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos): \$ 54.837.592
 DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA: \$ 35.002.718
 SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO: \$ 30.335.690
 PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad) PARCIAL
 NOMBRE DEL INTERVENTOR: RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Pagina 2 de 2

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (Item o plazos)**"ENTIDAD PRESTADORA"**

SALUD: APLICA

PENSIÓN: APLICA

ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

SE REVISÓ EL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO NO 400-16-1.091 SUSCRITO ENTRE IN/ITULUA E.I.C.E. Y FIVETECH S.A.S. ELIANA MARIA DUQUE SANCHE, CUYO OBJETO ES ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y HERPDESK (MESA DE AYUDA), SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA TIENE UN AVANCE DEL 30%, DEL CONTRATO DEBIDAMENTE SOPORTADO. POR LO ANTERIOR SE AUTORIZA EL PAGO POR UN VALOR DEL \$35.002.718 REVISANDO TAMBIEN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EL CUAL SE ENCUENTRA AL DIA.

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
SupervisorFIVETECH S.A.S.
Contratista