INSTITULUA	ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		
Código: F-402-01	Versión: 03	Fecha de aprobación: 01/10/2012	Pagina de 2

CLASE CONTRATO				TIPO DE ACTA			
SERVICIO		CONSULTORIA		INICIO		SUSPENSIÓN	
SUMINISTRO		ARRENDAMIENTO		PARCIAL	X	REINICIO	
OBRA		MANDATO		FINALIZACION		AMPLIACIÓN	
COMPRAVENTA				LIQUIDACION			

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 4

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 28-dic.-16

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-4.007

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE CASTRILLON VARELA

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.112.101.301

DIRECCIÓN: NUEVO AGUACLARA NO 29-06 CIUDAD: TULUA

TELEFONO: 3152846605

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MÉRITOS	
SELECCIÓN ABREVIADA		CONTRATACIÓN DIRECTA	

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016-252

ALQUILER DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA LA PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TULUA.

PLAZO PARA SU EJECUCCIÓN:	12 DIAS
FECHA DE INICIO:	15-dic.-16
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27-dic.-16
VALOR DEL CONTRATO:	$ 54.329.680
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):	$ 25.854.736
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:	$ 19.788.800
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:	$ 8.686.144

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad) PARCIAL

NOMBRE DEL INTERVENTOR: RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

INSTITULUA	ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		
Código: F-402-01	Versión: 03	Fecha de aprobación: 01/10/2012	Pagina 2 de 2

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)	TIEMPO DIAS CALENDARIO

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (Item o plazos)

HENRY FERNANDO CORDOBA J.

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: APLICA

PENSIÓN: APLICA

ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Se autoriza pago al contratista CARLOS CASTRILLON el contrato de obra No. 400-16-4.007 cuyo objeto es ALQUILER DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA LA PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TULUA, el cotratista cumplio con el objeto del contrato, por tal razon es conveniente cancelar el pago por un valor de $24.736.000, donde el valor real del pago es el valor de $19.788.800 menos la amortizacion del anticipo del 20% Por valor de $4.947.200. con un saldo del anticipo por valor de ($2.117.,536) tambien se reviso el pago de la seguridad social encontrandose al dia.

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
Supervisor

CARLOS ENRIQUE CASTRILLON VARELA
Contratista