INSTITULUA	ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		
Código: F-402-01	Versión: 03	Fecha de aprobación: 01/10/2012	

CLASE CONTRATO				TIPO DE ACTA			
SERVICIO		CONSULTORIA		INICIO		SUSPENSIÓN	
SUMINISTRO		ARRENDAMIENTO		PARCIAL	X	REINICIO	
OBRA		MANDATO		FINALIZACION		AMPLIACION	
COMPRAVENTA				LIQUIDACION			

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 4

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 1-nov.-16

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRAT 400-16-4.001

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAMIRO MORALES CASTAÑO

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14.80.677

DIRECCIÓN: CARRERA 1W NO 25-26 CIUDAD: TULUA

TELEFONO: 3152006028

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE SELECCION			
LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MÉRITOS	
SELECCIÓN ABREVIADA		CONTRATACIÓN DIRECTA	

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016-252

ALQUILER DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA LA PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TULUA.

PLAZO PARA SU EJECUCCIÓN: 90 DIAS

FECHA DE INICIO: 29-sep.-16

FECHA DE FINALIZACIÓ 26-dic.-16

VALOR DEL CONTRATC $ 38.903.700

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos): $ 19.003.740

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA: $ 18.727.000

SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO: $ 1.172.960

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad) PARCIAL

NOMBRE DEL INTERVENTOR: RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

INSTITULUA	ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		
Código: F-402-01	Versión: 03	Fecha de aprobación: 01/10/2012	Pagina 2 de 2

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)	TIEMPO DIAS CALENDARIO

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (ítem o plazos)

HENRY FERNANDO CORDOBA J

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: APLICA

PENSIÓN: APLICA

ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Se autoriza pago parcial al contratista Ramiro Morales Castaño el contrato de Alquiler No. 400-16-4,001 ya que presento informe detallado del alquiler de las herramienta y equipos suministrados en las diferentes obras que se encuentra el proceso por un valor de $ 23.408.750 donde el valor real del pago es el valor de $ 18.727.000 menos la amortizacion del anticipo del 20% Por valor de $4.681.750, con un saldo del anticipo por valor de $293.240.

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
Supervisor

RAMIRO MORALES CASTAÑO
Contratista