FACTURA DE VENTA No TC0000016868
Régimen Común

GRUPO EDIFICAR RG S.A.S
NIT : 900531031-1 Ciudad: TULUA Tel: 2335544
Dirección : CRA 26 No 40b 08 Fax:

Cliente : INFITULUA E.I.C.E
NIT : 900061680-4
Dirección : CLL 21 No 38- 77
Teléfono : 2261285

Fecha Expedición : 2016-DIC-26
Fecha Vencimiento: 2016-DIC-26
Forma de Pago : 001 DIAS
O.C. o Pedido : 00000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
ACTA No 2 CTO 400-16-5-005	1.00	33,486,370.71	33,486,370.71

Objeto: Rehabilitación pavimentos rígidos y flexibles en el centro de Tuluá Valle del Cauca.

TOTAL BRUTO	VALOR DESCUENTO	IVA 16%	VALOR RET FTE	VALOR TOTAL
33,486,370.71	0.00 %	0.00	0.00 %	33,486,370.71

TOTAL FACTURA.....$ 33,486,370.71

Valor Letras: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/C

Resolución Facturación No 210000048308 04/06/2015
Rango del TC-10001 AL TC-30000 Impresa por Computador

No. CONTRATO	400-16-5.005	**PERIODO DE RENDICIÓN**	16 DIC DE 2016	**A**	27 DIC DE 2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO EDIFICAR RG S.A.S
INTERVENTOR	RODOLFO RAMÍREZ ÁLVAREZ
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ

METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	**RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES**	**RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES**
1. Obras complementarias para la rehabilitación de pavimentos urbanos zona centro en el municipio de Tuluá.	1. Obras complementarias para la rehabilitación de la zona centro de: Calle 27 entre Cra 30 y 20, Cra 24 entre Calle 27 y 28, Cra 26 entre calle 26 y 27, Calle 26 entre Cra 25 y 26, Cra 28 entre Calle 25 y 26, Calle 25 entre Cra 27 y 28.	1. Obras complementarias para la rehabilitación de la zona centro de: Calle 27 entre Cra 30 y 20, Cra 24 entre Calle 27 y 28, Cra 26 entre calle 26 y 27, Calle 26 entre Cra 25 y 26, Cra 28 entre Calle 25 y 26, Calle 25 entre Cra 27 y 28.
2. Obras complementarias para la rehabilitación de pavimentos urbanos salida sur en el municipio de Tuluá.	2. Obras complementarias para la rehabilitación de la salida sur: Calle 48 con Cra 27ª (cruce sector los olivos).	2. Obras complementarias para la rehabilitación de la salida sur: Calle 48 con Cra 27ª (cruce sector los olivos)
3. Señalización de los sectores intervenidos en los ítems 1 y 2.	3. Señalización de los sectores intervenidos en los ítems 1 y 2.	3. Señalización en la zona centro y salida sur del municipio: Calle 27 entre Cra 30 y 20, Cra 24 entre Calle 27 y 28, Cra 26 entre calle 26 y 27, Calle 26 entre Cra

		25 y 26, Cra 28 entre Calle 25 y 26, Calle 25 entre Cra 27 y 28, Calle 48 con Cra 27ª (cruce sector los olivos).

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	3	5 %	100%
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	3		

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos o negativos)

COMENTARIOS U OBSERVACIONES	1. Acta de avance de obra y memorias de cantidades.

Nikolayer Restrepo
Representante Legal.
GRUPO EDIFICAR RG S.A.S

HOJA: 2

FECHA DD 15 MM 12 AA 2016 | PREACTA Nº 2 | RESIDENTE DE OBRA: DJVERNEY RESTREPO GARCIA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN: MATEO ALVIS ROJAS

PROYECTO: REHABILITACION PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES EN EL CENTRO DE TULUA-VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA DE OBRA: GRUPO EDIFICAR RG SAS | SUPERVISION: INFITULUA

CAPÍTULO	2. SEÑALIZACION VIA	ITEM	CARPETA ASFALTICA	UNID. DE MEDIDA	M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES ESPES	AREA	Medida Total
SECTOR SALIDA SUR LOS OLIVOS	0.05	162.00	8,10
TOTAL			8,10
Vienen			
TOTAL			8,10

Contratista de obra

Firma

V°B° Coord. Supervision

Firma

GRUPO EDIFICAR RG SAS

HOJA: 1

FECHA DD 15 MM 12 AA 2016 | PREACTA Nº 1 | RESIDENTE DE OBRA: DUVERNEY RESTREPO GARCIA | RESIDENTE DE SUPERVISIÓN: MATEO ALVIS ROJAS

PROYECTO: REHABILITACION PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES EN EL CENTRO DE TULUA-VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA DE OBRA: GRUPO EDIFICAR RG SAS | SUPERVISION: INFITULUA

CAPÍTULO	2. SEÑALIZACION VIA	ITEM	LINEA DEMARCACION 18 MILS CON MICROESFERAS Y PINTURA TRAFICO DE 18 MILS CON MICROESFERAS	UNID. DE MEDIDA





ITEM	UND	CANT	Medida Total
LINEA DEMARCACION 18 MILS CON MICROESFERAS	M2	5.962,00	5962
PINTURA TRAFICO DE 18 MILS CON MICROESFERAS	M2	339,00	339
		TOTAL	6301,00
		Vienen	
		TOTAL	6.301,00

Contratista de obra

Firma

V°B° Coord. Supervisión

Firma

GRUPO EDIFICAR RG SAS

HOJA. 1

FECHA | DD 15 | MM 12 | AA 2016 | PREACTA Nº | RESIDENTE DE OBRA | DUVERNEY RESTREPO GARCIA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN | MATEO ALVIS ROJAS

PROYECTO | REHABILITACION PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES EN EL CENTRO DE TULUA-VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA DE OBRA | GRUPO EDIFICAR RG SAS | SUPERVISION | INFITULUA

CAPITULO	2. SEÑALIZACION VIA	ITEM	LINEA DEMARCACION 18 MILS CON MICROESFERAS Y PINTURA TRAFICO DE 18 MILS CON MICROESFERAS	UNID. DE MEDIDA			



ITEM	UND	CANT	Medida Total
LINEA DEMARCACION 18 MILS CON MICROESFERAS	ML	5462,00	5462
PINTURA TRAFICO DE 18 MILS CON MICROESFERAS	M2	839,00	839
TOTAL			6301,00
Vienen			
TOTAL			6.301,00

Contratista de obra

Firma

V. B° Coord. Supervisión

Firma